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Opinnäytetyössä tehtiin turvallisuusriskikartoitus Suurpellon aluerakennushankkeessa. Työssä 
selvitettiin Suurpellon rakennusvaiheeseen liittyviä turvallisuusriskejä ja niiden vaikutusta 
alueen asukkaille ja yhteisöille. Työn tarkoitus on tuoda esille turvallisuusongelmia ja koota 
niiden pohjalta yhteenveto ja kehittämisehdotuksia.  
 
Suurpelto on pääkaupunkiseudun suurin aluerakennushanke ja Espoon suurin rakennustyömaa. 
Alueella asuu tutkimuksen laatimishetkellä noin 2600 asukasta ja alueelle odotetaan syntyvän 
10 000 asukkaan ja työpaikkojen keskittymä. Kesällä 2015 Suurpeltoon valmistui Opinmäen 
oppimiskeskus, joka on Espoon suurin koulu ja nykyaikainen opiskelua ja harrastuksia yhdistä-
vä keskus. Alueen lisääntyneen aktiivisuuden vuoksi on järkevää selvittää yhtäaikaisesta ra-
kentamisesta aiheutuvia turvallisuusriskejä. 
 
Työn pohjana toimi aluerakennushankkeista laaditut aikaisemmat tutkimukset ja julkaisut. 
Lisäksi perehdyttiin rakennusturvallisuuteen, aluesuunnitteluun ja logistiikan kirjallisuuteen 
ja raportteihin. Merkittävä painoarvo annettiin haastatteluilla ja havainnoilla kerätylle aineis-
tolle.  
 
Työssä haettiin vastauksia siihen millaisia turvallisuusongelmia Suurpellon rakentajat ja asuk-
kaat kokivat keskeneräisestä rakennushankkeesta. Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluilla 
ja paikan päällä tehtävillä havainnoilla. Haastatteluita tehtiin neljä kappaletta ja haastatte-
lukohteet valittiin yhteistyössä Suurpelto Markkinoinnin työntekijöiden kanssa.  
 
Työssä selvisi, että suurimmat turvallisuusriskit liittyivät alueen rakennustöistä johtuvista 
poikkeavista ja keskeneräisistä liikenneyhteyksistä. Riskejä vähennettiin aikatauluttamalla 
rakennustyömaille tuotavia materiaalikuormia. Opinmäen oppimiskeskuksen avaaminen lisäsi 
pienten lasten liikennöintiä kulkuväylillä erityisesti aamulla ja iltapäivällä.  Työssä ilmeni, 
että rakennusyhtiöt olivat hyvin tietoisia aluerakentamiseen liittyvistä turvallisuusriskeistä.  
 
Johtopäätöksenä voidaan pitää, että tärkeimpänä seikkana onnistuneelle turvallisuussuunnit-
telulle on aktiivinen viestintä ja yhteydenpito alueen toimijoiden kesken.  
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This thesis consists of a safety risk assessment conducted in the Suurpelto area construction 
project. The safety risks involving area construction and the effects for on the inhabitants 
and the community of Suurpelto were explored.  The purpose of this thesis is to bring out the 
issues regarding area construction and based on them draw a conclusion and development 
proposals. 
 
Suurpelto is the largest area construction project in the Helsinki metropolitan area and the 
largest construction site in Espoo. During the time of this study, there were 2600 inhabitants 
living in Suurpelto and the area is expected to develop into a concentration of housing and 
workplaces for 10 000 residents.  Recently a new sports and education combining learning 
centre called Opinmäki campus was opened in Suurpelto bringing thousands of students under 
one roof. Due to the increased activity in the area it was meaningful to study the safety risks 
involving simultaneous construction in the area. 
 
The basis of this thesis was previous studies and publications involving area construction. Area 
planning, construction safety and logistics were also researched for this thesis. A great em-
phasis was placed on the data collected through interviews and observations in the area. 
 
This thesis aims to find answers to what safety risks the builders and inhabitants of Suurpelto 
experienced during an unfinished construction project. The research data was gathered 
through interviews and observations. Four interviews were conducted and the candidates 
were selected in cooperation with the employees of Suurpelto Markkinointi. 
 
It was discovered that the most significant safety risks due to the unfinished construction 
sites were the special traffic arrangements of the area. The builders minimized the safety 
risks by carefully planning the construction site logistics so that they would not prove to be a 
hazard for the residents/inhabitants.  There was an increasing presence of small children in 
Suurpelto due to the opening of Opinmäki campus. It was discovered that the builders where 
well aware of safety risks involving area construction. 
   
As a conclusion, it can be stated that successful safety planning requires active communica-
tion and cooperation with all operators working in the unfinished area. 
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1 Johdanto
 
Valitsin turvallisuusalan opinnäytetyöni aiheeksi turvallisuusriskikartoituksen Suurpellon alue-
rakennushankkeessa omakohtaisesta kiinnostuksesta aluerakennushanketta kohtaan. Työn tar-
koitus oli laatia hyvin käytännönläheinen rakennusvaiheen turvallisuusriskikartoitus Suurpel-
losta. Espoon Suurpelto on pääkaupunkiseudun suurin rakenteilla oleva aluerakennushanke, 
minkä vuoksi turvallisuuden kannalta merkittävimmät riskit on syytä kartoittaa. Espoon kau-
punki lähti kehittämään Suurpellosta uudenlaista asumisen ja työpaikkojen yhdistämää asuin-
aluetta, jossa erilaiset asumisen tarpeet huomioidaan. (Espoo, 2004)  
 
Suurpellon asuinaluetta alettiin rakentaa vuonna 2007 ja sen oli määrä valmistua vuoteen 
2015 mennessä. Alueesta kaavailtiin alun perin Ruoholahden kaltaista toimistorakennusten ja 
asuntalojen yhdistävä tulevaisuuden asuinaluetta, mutta taloustilanteen heikkenemisen ja 
rakennustöiden viivästyksien vuoksi alueen houkuttelevuus laski, minkä vuoksi monet toimis-
tohankkeet lykkääntyivät. (Helsingin Sanomat, 2015) 
 
Turvallisuusriskikartoitus on mielekästä tehdä, koska Suurpellon alueesta on tarkoitus syntyä 
tuhansien ihmisten asuinpaikka ja työympäristön keskus. Rakentaminen on käytännössä aloi-
tettu aivan alusta eli tyhjälle savipohjaiselle peltoalueelle. Suurpellossa on valmista asutusta 
ja keskeneräisiä rakennustyömaita, jonka vuoksi rakennustyömaan logistiikka on järjestettävä 
siten, ettei se häiritse alueen valmista asutusta ja palveluiden sujuvuutta. Suuren alueen ra-
kentaminen alusta loppuun edellyttää järjestelmällistä toimitusketjua ja koordinointia usean 
urakoitsijan, aliurakoitsijan sekä alueen asukkaiden kesken. Suurpellossa on toiminut myös 
kesästä 2015 lähtien Espoon suurin oppimisen ja vapaa-ajan keskus Opinmäen kampus, jonka 
palveluita käyttää yli tuhat Suurpellon ja lähialueiden asukasta (Espoon kaupunki, 2015). Näin 
ollen turvallisuusriskit on huomioitava alueen jokaisen toimijan näkökulmasta, jotta kartoitus 
olisi kattava.   
 
Työn tavoite on tutkia ja selvittää Suurpellon alueen rakennusvaiheeseen liittyviä turvalli-
suusriskejä erityisesti ottaen huomioon alueen asukkaat. Suurpellon asuinaluetta on tarkoitus 
rakentaa vuoteen 2020 asti. Työssä pyritään selvittämään, mitä erityistä aluerakentamisessa 
on otettava huomioon ja mitä turvallisuusriskejä syntyy, kun samalla alueella työskentelee 
useampi urakoitsija ja aliurakoitsija. Työssä selvitetään, millä tavalla varmistetaan Suurpellon 
palveluiden ja asukkaiden turvallisuus huomioimalla myös rakennustyömaiden vaatimukset. 
Työssä on tarkoitus kartoittaa Suurpellossa toimivien ryhmien ja yhteisöjen kokemia turvalli-
suushaasteita ja riskejä.  
 
 
 7 
Työ keskittyy aluerakennushankkeen rakennusvaiheessa tapahtuvaan työskentelyyn ja siihen 
liittyviin turvallisuusriskeihin. Työssä perehdytään aluerakennushankkeen erityisongelmiin; 
valmiin asutuksen ja keskeneräisten työmaiden yhteensovittamiseen sekä turvallisuusjohtami-
seen. Työssä ei keskitytä yleiseen rakennustyön työturvallisuuteen, pelastusturvallisuuteen 
eikä kone- ja laiteturvallisuuden ongelmiin. Viranomaisten turvallisuusnäkökulmat valmiilla 
asuinalueella rajataan alustavasti pois.  
 
2 Suurpellon aluerakennushanke 
 
Suurpelto on noin 325 hehtaarin alue Espoossa, joka sijaitsee Kehä II:n molemmin puolin 
Henttaan, Mankkaan ja Olarin välissä. Suurpelto on keskeisellä paikalla Espoossa hyvien tieyh-
teyksien varrella; matkaa Helsingin keskustaan on noin 13 kilometriä. Lähialueella sijaitsee 
suuria työllistäviä alueita kuten Otaniemi ja Keilaniemi ja palveluja löytyy viereisistä asuin-
keskuksista; Olarista, Matinkylästä ja Tapiolasta. Noin 90 hehtaaria alueesta on kaavoitettu 
puistoille ja virkistyskäyttöön. Alueen vieressä on myös keskuspuisto, joka tarjoaa laajat ul-
koilumahdollisuudet. Alue on ollut pitkään nimensä mukaisesti peltomaista aluetta ja siihen 
on ollut tarkoitus rakentaa 10 000 asukkaan ja työpaikan aluekokonaisuus. Alueen rakentami-
nen on suunniteltu vuoteen 2020 asti (Suurpellon Markkinointi, 2015).  
 
 
Kuva 1: Suurpellon sijainti kartalla (Suurpellon Markkinointi, 2015) 
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Suurpeltoa rakennetaan jatkuvasti, ja ensimmäiset asukkaat asuvat jo alueella. Vuoden 2015 
lopulla Suurpellossa oli asukkaita noin 2600 (Suurpellon Markkinointi, 2015). Asukaslukuennus-
te vuodelle 2020 on kuitenkin 10 000 – 15 000 (NCC, 2015). Suurpeltoa rakennetaan puistomai-
seksi kaupunkialueeksi, jossa suositaan lähipalveluita ja kevyttä liikennettä. Suurpeltoa mark-
kinoidaan alueena, jossa asuminen ja rakentaminen ovat kestävän kehityksen mukaista. Kes-
tävä kehitys ilmenee muun muassa alueellisessa imujätejärjestelmässä, jonka seurauksena 
jäteautot eivät liikennöi asutusalueella.  
 
Suurpellon visioon kuuluu erityisesti perheasuntojen suosiminen sekä monipuolisten palvelui-
den tarjoaminen. Alueella on tarkoitus hyödyntää uudenlaisia innovatiivisia palvelukonsepteja 
arjen helpottamiseksi. Suurpellossa korostetaan myös kansainvälisyyttä ja oppimista. (Suur-
pellon Markkinointi, 2015) Innovatiivisiin palvelukonsepteihin lukeutuu muun muassa kerrosta-
lojen rappukäytävässä sijaitseva infotaulu, jossa alueen asukkaille tiedotetaan reaaliajassa 
Suurpellon tapahtumista. Oppimista ja kansainvälisyyttä korostetaan alueella sijaitsevalla 
Opinmäen kampuksella, jossa toimii parhaillaan englanninkielinen koulu. 
 
Aluerakentamisessa on tyypillistä, että aluetta rakennetaan vaiheittain. Suurpellon rakennus-
tuotanto on jaettu seitsemään kaavavaiheeseen I-VII (Espoon kaupunki, 2004) ja rakennustuo-
tanto on tähän mennessä keskittynyt ainoastaan asuinrakennuksiin eikä alun perin kaavailtuja 
toimistotaloja ole lähdetty rakentamaan. Asuintalot on rakennettu tiheästi toisiinsa nähden 
eikä maisemassa näy juurikaan pysäköintialueita. Paikan päällä suoritettujen havaintojen pe-
rusteella suurimmalla osalla taloyhtiöistä näyttäisi olevan pysäköintihalli maan alla. Kuvassa 2 
näkyvä pysäköintialue on yksi harvoista Suurpellon katutasolla olevista pysäköintipaikoista.  
 9 
 
Kuva 2: Tiheää asuinrakennusta Suurpellossa (Meismaa, 2015) 
 
2.1.1 Opinmäen kampusalue 
 
Suurpellon alueella sijaitseva Opinmäen kampus on Espoon historian suurin kouluhanke. 
Opinmäen oppimisen ja vapaa-ajan keskus (kuva 3) valmistui vuonna 2015 ja aloitti toimintan-
sa elokuussa. Kyseessä on Espoon suurin uudiskoulu, johon on tarkoitus yhdistää tulevaisuu-
dessa useampia toimintoja saman katon alle. (Suurpellon Markkinointi, 2015) Suurpellon 
Opinmäen oppimiskeskuksesta löytyy laajasti erilaisia oppimiseen ja harrastustoimintaan tu-
kevia palveluita ja työpajoja. Opinmäessä toimii kansainvälisen koulun lisäksi kirjasto, suo-
menkielinen peruskoulu, auditorio, varhaiskasvatuksen tiloja, liikuntahalli sekä työväenopis-
ton ja nuorisotoimen tiloja. Kaikki Espoon englanninkielinen kouluopetus keskitetään syksystä 
2015 alkaen Opinmäkeen. (Espoon kaupunki, 2015) Tarkoituksena on, että Opinmäen koulusta 
tulee espoolaisen koulutuksen edelläkävijä keskittämällä varhaiskasvatuksen, peruskoulutuk-
sen ja harrastustoiminnan samoihin tiloihin. Kampuksessa opiskelee ja työskentelee vuonna 
2015 yhteensä 1500 oppilasta ja henkilökunnan jäsentä päivittäin. (Suurpellon Markkinointi, 
2015) 
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Kuva 3: Opinmäen oppimiskeskus (Meismaa, 2015) 
 
Opinmäen kampus muistuttaa toiminta-ajatukseltaan läheisesti amerikkalaista kouluympäris-
töä, jossa urheilu ja vapaa-ajan harrastustoiminnat on keskitetty yhteen. Tiivis koulutusympä-
ristö lisää alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä. Koulutilojen käyttäminen myös viikonloppuisin 
on kestävää kehitystä; alueen asukkaat voivat hyödyntää kalliisti rakennetut tilat viikon jokai-
sena päivänä. Koulun teknisen työn luokat ja kuvaamataitoluokat voidaan käyttää harrastus-
toimintaan ja koulun auditorio voi toimia alueen omana elokuvateatterina.   
 
Paikan päällä 20.9.2015 tehtyjen havaintojen perusteella Opinmäen liikuntasali on tiheässä 
käytössä myös viikonloppuisin. Liikuntasalissa oli havaintopäivän aikana käynnissä urheiluta-
pahtuma, johon osallistui useita lapsia ja nuoria. Huomionarvoista oli, että pysäköityjä autoja 
ei vilkkaasta tapahtumasta huolimatta ollut Opinmäen keskuksen lähettyvillä. Työhön tehty-
jen haastattelujen perusteella Opinmäkeen saapuu oppilaita muualta kun Suurpellosta - Hel-
singistä ja Vantaalta asti. 
 
2.1.2 Suurpellon imujätejärjestelmä 
 
Suurpellossa on käytössä alueellinen imujätejärjestelmä (kuva 4). Suurpellon järjestelmä on 
ensimmäistä laatuaan Suomessa ja se on toiminut esimerkkinä vastaavanlaisissa alueraken-
nushankkeissa kuten muun muassa Helsingin Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa.  Suurpellossa 
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imujätejärjestelmä kattaa koko alueen ja näin ollen perinteisiä jätehuoneita tai –katoksia ei 
tarvita. Asuinrakennusten ympäristö pysyy siistinä, jolloin vältytään jätekatoksia vaivaavilta 
turvallisuusriskeiltä kuten tuhopoltoilta. Vuonna 2010 Suomessa sytytettiin tahallaan noin 
1200 roska- tai jäteastiaa (If vahinkovakuutusyhtiö, 2010).  
 
 
Kuva 4: Imujäteputket Suurpelto (Suurpelto Markkinointi, 2015) 
 
Järjestelmän etuna on ennen kaikkea jäteautojen väheneminen alueen kaduilla. Tyypillisesti 
asutusalueella jätteiden kerääminen saattaa ruuhkauttaa kapeiden katujen liikenteen tai py-
säyttää sen kokonaan. Jäteautojen poistaminen merkitsee vähemmän alueella liikennöivää 
raskasta liikennettä mikä parantaa katujen liikenneturvallisuutta sekä pienentää meluhaittaa. 
Ratkaisu on myös ympäristön kannalta toivotumpi, sillä jäteautojen liikennöinnistä ja tyhjä-
käynnistä syntyvät hiilidioksidipäästöt vähenevät.  
 
Jätteiden keräyspisteet sijaitsevat asuintalojen edustalla (kuva 5). Jätteet lajitellaan omiin 
jäteputkiin; biojäte, sekajäte, kartonki ja paperi. Jäteputkista jäte imetään automaattisesti 
noin 70 km:n tuntinopeudella viereiselle imujäteterminaalille (kuva 6). Imujäteterminaali si-
jaitsee Suurpellon alueen reunalla, Kehä II:n laidalla. 
 
Imujätepisteet aukeavat asukkaan omalla avaimella. Paikan päällä tehtyjen havaintojen pe-
rusteella pisteiden syöttöaukot olivat melko pienet pois lukien sekajätteelle tarkoitettu kah-
valla avattava piste. Pieni syöttöaukon koko estää esimerkiksi lapsien tapaturmamaista jou-
tumista jätekuiluun. Perinteisiin jätevaunuihin ja Molok jätesäiliöihin verrattuna imujätepis-
teet ovat turvallisempia, koska ilkivallan mahdollisuus on pienempi lukittujen luukkujen ansi-
osta eikä syöttöaukkoon mahdu sinne kuulumattomia esineitä.  
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Kuva 5: Imujätepisteet Suurpellossa (Meismaa, 2015) 
 
 
Kuva 6: Suurpellon imujäteterminaali (Meismaa, 2015) 
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Jäteautot noutavat keskitetysti täydet jätekontit imujäteterminaalista ja kuljettavat jätteet 
jatkokäsittelyyn. Autot liikennöivät aina samaa päätietä pitkin eivätkä aja tiheän asuinalueen 
läpi, jossa on risteävää kevyttä liikennettä. Samaa pääväylää käyttää myös muu Suurpellon 
työmaaliikenne. Väylä on Kehä II vieressä oleva tie, joka kulkee rakentamattoman alueen lä-
pi. Näin jäteautojen liikennöinnistä ei aiheudu alueen asukkaille meluhaittaa eivätkä ne tuki 
liikennettä noutaessaan jätekuormaa.  
 
2.1.3 Suunnitellut palvelut 
 
Suurpeltoon on suunnitteilla noin 15000 m2 moderni ostoskeskus, johon on kaavailtu moni-
muotoisia pieniä liikkeitä ja palveluita. (NCC, 2015) Rakennushankkeen toteuttaja on NCC 
rakennusyhtiö. Ostoskeskus tulee valmistuessaan olemaan todennäköisesti monille alueen 
asukkaille keskeinen kohtaamispaikka sillä se korvannee tällä hetkellä alueen ainoan lähikau-
pan. Työhön suoritettujen haastattelujen perusteella Suurpellon asukkaat toivovat alueelle 
enemmän palveluita. Hanketta rasittaa heikko vallitseva taloustilanne sekä sijoittajien laan-
tunut mielenkiinto. 
 
3 Aikaisempaa tutkimusta 
 
Aluerakentamiseen liittyvää turvallisuusriskikartoitusta on jonkin verran käsitelty erilaisissa 
raporteissa ja julkaisuissa.  Rakennustyömaata koskevia säädöksiä ja ohjeita määritellään laa-
jalti työturvallisuuslaissa (738/2002) sekä valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvalli-
suudesta 205/2009. Lait ja asetukset rajaavat lähinnä työnantajan velvollisuuksia työympäris-
tön ja työolosuhteiden turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä työtapaturmien ennaltaehkäise-
miseksi. Tässä työssä ei ole tarkoituksenmukaista käydä tarkasti läpi työnantajan suorittamia 
lakisääteisiä velvoitteita rakennustyömaalla koska työn tutkimus keskittyy laajemmin aluera-
kennushankkeeseen liittyviin turvallisuusriskeihin, johon työturvallisuus kuuluu ainoastaan 
yhtenä osana. 
 
Pientalojen aluerakentamisen työturvallisuutta on selvitetty VTT:n laatimassa tutkimusrapor-
tissa (Mäkelä, 2006). Suurpellon asuintuotanto käsittää kerrostaloja, pientaloja ja rivitaloja 
(Suurpellon Markkinointi, 2015). Suurpeltoon on suunniteltu ryhmärakennushankkeena puu-
pientaloja (Honkarakenne, 2015). Mäkelän laatiman tutkimusraportin mukaan pientalojen 
aluerakentamiseen kohdistuu kaikki talonrakentamisen yleiset turvallisuusriskit, jotka täytyy 
ottaa huomioon työmaan toteutusta suunniteltaessa. Erityishuomiota tulee kiinnittää työmaan 
aluesuunnitelman laadintaan, logistiikan suunnitteluun, työmaa-aikaiseen sähköistykseen ja 
valaistukseen (Mäkelä, 2006). Suurpellon alueella työmaan aluesuunnitelman merkitys koros-
tuu, koska alueella toimii monta työmaata samanaikaisesti. Alueen työmaalogistiikan suunnit-
telu on tärkeää koska Suurpellossa on valmista asuinrakennusta sekä keskeneräistä rakennus-
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työmaata. Kevyen liikenteen väyliä on paljon ja alueella liikkuu kesällä 2015 avatun Opinmä-
en oppimiskeskuksen myötä paljon lapsia ja nuoria erityisesti aamu ja iltapäiväaikaan.  
 
Mäkelän mukaan aluerakentamishankkeessa työjärjestys tulee suunnitella siten, että maara-
kennus-, kaivu- ja pohjarakennustyöt voidaan tehdä mahdollisimman pitkälle ennen muiden 
rakennustöiden aloittamista. Työmaalla tehdään kaikki kaapelien ja putkien asennustyöt al-
kuvaiheessa, jolloin riskialttiita kaivutöitä ei tarvitse tehdä varsinaisten rakennustöiden käyn-
nistyttyä. Työmaa-alue saadaan tällä tavalla tasaiseksi ja kulkuväylät turvallisiksi (Mäkelä 
2006). Suoritettujen haastattelujen perusteella selvisi, että Suurpellon saviperäinen maaperä 
on asettanut rakentajille haasteita. Aluetta on jouduttu paaluttamaan laajalti, jotta maaperä 
saadaan riittävän tiiviiksi rakentamista varten. Laajemmissa aluerakennushankkeessa kulku-
väylien turvallisuuden ylläpito on haasteellista koska keskeneräiset rakennushankkeet lisäävät 
raskaan liikenteen liikennöintiä keskeneräisellä asutusalueella. Suurpellossa on korostettu 
puistokaupungille ominaisia kevyen liikenteen väyliä, jonka vuoksi turvallisuusriskit risteävän 
työmaaliikenteen kanssa tulee kartoittaa. 
 
3.1 Rakennustyömaan logistiikka 
 
Rakennustyömaan logistiikalla tarkoitetaan pääsääntöisesti rakennustarvikkeiden siirtämistä 
työmaalle. Logistiikan suunnittelussa huomioitavat seikat on kuvattu Mäkelän laatimassa käsi-
tekartassa (Kuva 7). Koska rakennustarvikkeet saattavat olla suurikokoisia, helposti särkyviä 
tai arvokkaita, niiden kuljettamista on syytä suunnitella huolella. Hyvällä suunnittelulla voi-
daan myös helposti välttää turhista materiaalien siirtymävaiheista aiheutuvia tarpeettomia 
kustannuksia (Peltoniemi, 2013). Suurpellon aluerakennushankkeessa on lisäksi huomioitava 
työmaa-ajoneuvojen aiheuttamat turvallisuusriskit valmiille asutukselle ja alueen palveluille. 
 
Aluerakentamisessa on samanaikaisesti rakenteilla useampi tonttialue. Suurpellossa asuintuo-
tanto koostuu lähinnä 4-8 kerroksisista asuinkerrostaloista. Jokainen työmaa on kuitenkin 
omalta osaltaan erilainen ja noudattaa omaa työmaasuunnitelmaa. Mäkelän mukaan aluera-
kennushankkeissa kulkutiet täytyy suunnitella siten, että jalankulku ja ajoneuvoliikenne ovat 
mahdollisimman paljon erossa toisistaan, risteyksiä on mahdollisimman vähän ja kulkuväylien 
valaistus ja kunnossapito on laadukasta. (Mäkelä, 2006) Pelkästään työmaahenkilöstö muodos-
taa suuren henkilöstöryhmän Suurpellon kokoisessa aluerakennushankkeessa. 
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Kuva 7: Käsitekartta työmaan logistiikasta (Mäkelä, 2006) 
 
Aluerakennushankkeessa työskentelee useampi urakoitsija ja heidän aliurakoitsijansa. Tämä 
usein tarkoittaa vilkasta liikennöintiä ahtaalla rakennustyömaalla. Suurimmat logistiikkaan 
liittyvät ongelmat johtuvat yleensä liian optimistisesta ajattelusta (Peltoniemi, 2013). Pelto-
niemen mukaan rakennustyömaalla saatetaan yliarvioida varastointimahdollisuudet ja pur-
kuun käytettävän kaluston nopeus, ja kiireessä tavara jätetään tyhjälle alueelle tukkimaan 
kulkureittejä. Kulkuväyliä tukkiva rakennusmateriaali on selvä turvallisuusriski valmiiksi asu-
tulla alueella.  
 
Peltoniemen ahtaan työmaan logistiikkaa koskevassa tutkimuksessa (2013) turvallisuusongel-
mana ei nähdä niinkään suurikokoisten materiaalikuormien toimitusta rakennustyömaalle, 
koska nämä toimitukset ovat useimmiten tiedossa viikkoja etukäteen, jonka vuoksi niihin osa-
taan varautua. Ongelma on tavarantoimitukset, jotka saapuvat paikalle vain muutama päivä 
tilauksesta, eikä niille osata varata riittävästi varastointitilaa.  
 
3.2 Aluerakentamisen suunnittelu 
 
Aluerakentamisen suunnitteluprosessia on käsitelty Melaman diplomityössä Huomisen aluera-
kentaminen – joustavat kortteliratkaisut ja vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi (2007). Me-
laman asumiseen liittyviä toiveita kartoittavan kyselyn mukaan yhteisiltä rakennuksilta ja 
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alueelta halutaan siisteyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta (Melama, 2007). Kyselyn perusteel-
la voidaan siis todeta turvallisuuden olevan yksi tärkeimmistä arvoista aluerakennushankkeen 
asukkaiden mielestä. Turvallisuuden kehittämiseksi aluerakennushankkeessa on syytä ottaa 
huomioon asukkaiden näkökulma yhdessä rakennuttajien ja alueen palveluiden kanssa, koska 
ne yhdessä muodostavat rakennettavan alueen. Melaman mukaan aluerakentamisen etuna 
perinteiseen rakentamiseen on yhtenäisen aluekokonaisuuden muodostuminen. Aluerakenta-
miselle on tavanomaista, että rakennukset noudattavat samankaltaista linjaa eikä perinteistä 
kantakaupunkia muodostu alueelle. Kaavoituksen ohjauksella, kaavoitusprosessilla ja kaupun-
gin toteuttajien suhteella on merkittävä rooli. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus toteutti in-
ternetin välityksellä kyselyn vuonna 2001 lähialueen asukkaille, jossa kartoitettiin Suurpelto 
osayleiskaavan maankäyttövaihtoehtoja (Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 2001). Suurpel-
toa on alusta asti lähdetty suunnittelemaan ottamalla huomioon lähialueen asukkaiden toi-
veet rakennettavaa aluetta kohtaan. 
 
Varsinaista turvallisuusriskikartoitusta Suurpellon kaltaisesta aluerakennushankkeessa ei ole 
tehty. Käytännössä aikaisemmin ei ole vertailtu aluerakennushankkeen rakennusvaiheessa eri 
toimijoiden aiheuttamia turvallisuusriskejä. Aihetta lähinnä koskevia raportteja voidaan kui-
tenkin hyödyntää tietoperustana tässä työssä, koska rakentamiseen liittyvät olosuhteet ja ta-
voitteet ovat likimain samoja oli kyse pientalojen työmaasta tai laajemmasta aluerakennus-
hankkeesta. Aluerakennushankkeen suunnittelua koskevia tutkimuksia on tehty ja niitä on 
tarkoitus hyödyntää myös tässä työssä, koska Suurpelto on vielä keskeneräinen hanke. Aikai-
semmat tutkimukset ovat korostaneet suunnittelun ja tulevien asukkaiden toiveiden huomi-
oimisen merkitystä onnistuneen alueen rakentamisessa.    
 
4 Riskin määrittely 
 
Riskillä pyritään kuvaamaan pääsääntöisesti negatiivisen asian mahdollisuutta. Tutkimusten 
perusteella on havaittu, että riski on pidetty ei-toivotun tapahtuman todennäköisyyden toi-
mintana. Riskille voidaan antaa matemaattinen määritelmä jolloin se kirjataan muotoon 
(Suominen, 2003): 
 
"Riski = todennäköisyys x laajuus tai vakavuus toteutuessaan" 
 
Arkikielessä riski-sanalla pyritään ilmaisemaan jonkun ikävän asian sattumisen mahdollisuutta.  
Suomisen (2003) mukaan riski sisältää aavistuksen siitä, että jotain ikävää saattaa sattua. Ris-
kinä voidaan pitää myös sitä mahdollisuutta, että päämääräksi asetettu tavoite ei toteudu. 
Riskin toteutumisesta johtuvat menetykset voivat olla mikä tahansa arvon menetyksiä: rahal-
lisen arvon, ympäristöarvon, terveydellisen arvon tai yhteiskunnallisen arvon menetyksiä 
(Kuusela & Ollikainen, 2005). 
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Riskienhallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa riski mielletään tulokseltaan onnistuneen tai 
epäonnistuneen tapahtuman vaihteluksi. Riskien kartoitukseen liittyy tapahtumien todennä-
köisyyden arvioimista. Onnistuneita tapahtumia kutsutaan toivotuiksi ja epäonnistuneita ta-
pahtumia ei-toivotuiksi. Riskin todennäköisyys voidaan myös esittää prosenttilukuna. Mikäli 
esimerkiksi ei-toivottu tapahtuma toteutuu joka 20. tapauksessa on riski tällöin 5 %. (Suomi-
nen, 2003) Tapausta voi katsoa myös toisinpäin, eli toivottu tila tai tapahtuma esiintyy 95 % 
ajasta.  
 
Riskiä on pyritty kuvaamaan todennäköisyyskäsitteeseen perustuen todennäköisyyden ja seu-
rausten tulona (Alliniemi, 1994). Todennäköisyyden määritelmä on kuitenkin osoittautunut 
ongelmalliseksi. Riskien arvioinnin näkökulmasta on erityisen haitallista pienten todennäköi-
syyksien yleinen yliarviointi ja suurten vaarojen aliarviointi sekä äärimmäisten pienten jättä-
minen kokonaan huomioimatta (Alliniemi, 1994). Konkreettisena esimerkkinä pienten toden-
näköisyyksien yliarvioinnista voisi olla esimerkiksi räjähdysonnettomuuteen varautuminen 
asuinrakennustyömaalla. Suurten vaarojen aliarviointi on esimerkiksi varautumattomuus lii-
kenneonnettomuuksiin. Äärimmäisten pienten riskien huomioimatta jättäminen voisi olla sa-
lamanisku tai asteroidin iskeytyminen työmaalle.  
 
Riskejä voidaan myös tietoisella päätöksellä hyväksyä. Vaaroille altistuminen voi siis olla myös 
vapaaehtoista (Kuusela & Ollikainen, 2005). Arkielämässä tämä toteutuu yleisesti esimerkiksi 
tupakoinnin yhteydessä tai ylinopeutta ajaessa liikenteessä. Hyväksyttäviä riskien raja-arvoja 
voidaan määritellä myös muun muassa lainsäädännön kautta. Esimerkkinä voi olla melun desi-
belirajat. Riski on hyväksyttävä, jos mainitut raja-arvot alittuvat (Ala-Risku, Mattila, Uusitalo 
& Kivistö-Rahnasto, 1996). Riskejä käsittelevässä kirjallisuudessa pidetään tunnistamattomia 
riskejä yleisesti ottaen vaarallisimpia ja tuhovoimaisimpina. Riski on pelottava kun se on 
kontrolloimaton, pelottava, hallitsematon, sisältää katastrofin ainekset ja katastrofilla on 
paljon uhreja ja seuraukset ovat kohtalokkaita (Slovic, 1987). Tästä syystä riskien tunnistami-
nen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan välttää suuret vahingot. 
 
4.1 Riskien tunnistaminen 
 
Riskien tunnistamisella pyritään havaitsemaan mahdolliset ongelmat, jotka ilmentyessään ai-
heuttaisivat tarkasteltavalle kohteelle vahinkoa. Riskien tunnistaminen on syytä tehdä sen 
vuoksi, että tunnistamattomia riskejä varten ei voida varautua. Käytännössä tämä tarkoittaa 
perusteellista tutustumista kohdeorganisaatioon ja sille ominaisille riskilajeille. Tunnistusvai-
heessa on tärkeää pysyä mahdollisimman avoimena erilaisille riskimahdollisuuksille (Allinnie-
mi, 1994). Tunnistamistyötä helpottamaan tarvitaan monipuolisia välineitä, joiden avulla pää-
töksentekijä pystyy arvioimaan, onko riski mahdollinen (Suominen, 2003).  
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Kun halutaan tarkastella esimerkiksi rakennustyömaan materiaalikuljetuksiin liittyviä riskejä, 
joudutaan selvittämään mitä riskejä liittyy ylipäätään logistiikkaan ja mitä mahdollisesti voi 
seurata riskin ilmentyessä. Kuljetusriskien tunnistamiseen tarvitaan systemaattista ja joh-
donmukaista ajattelua selvittääkseen mitä vahinkoa kuljetuksille tai niiden seurauksesta voi 
syntyä. Ilman vastaavanlaista pohdintaa tunnistustyö on sattumanvaraista (Suominen, 2003). 
Kuljetusriskejä voidaan tunnistaa kysymällä esimerkiksi: Minne tai missä kuljetetaan? Tämän 
jälkeen voidaan pohtia mitä voi sattua, että kuljetusriski toteutuu? Tässä yhteydessä on syytä 
tietää mitä kuljetetaan, jotta voidaan luotettavasti analysoida kuljetukseen liittyviä riskejä. 
Suurpellossa työmaaliikenne kuljettaa materiaalia pääasiassa rakentamattoman alueen läpi, 
jolloin liikenteestä aiheutuvien riskien todennäköisyys pienenee.  
 
Riskien tunnistamisen jälkeen on syytä siirtyä riskien analysoimiseen. Kun riskit on selvitetty 
voidaan pohtia mitä niiden toteutuessa on mahdollista seurata. Analysointi on kuitenkin osoit-
tautunut alan kirjallisuudessa ongelmalliseksi. Kukaan ei voi olla täysin perillä siitä, millaisia 
vahinkoja esimerkiksi kuljetuksessa voi syntyä (Suominen, 2003). On mahdollista, että syntyy 
uusia tunnistamattomia vahinkoja. Riskilajit on tästä syystä tarpeen luokitella, jotta niitä var-
ten voidaan varautua oikeanmukaisilla työkaluilla ja keinoilla.  
 
4.2 Riskiluokat 
 
Riskit on syytä luokitella tärkeysjärjestykseen todennäköisyyden ja vaarallisuuden mukaan, 
jotta niiden varalle suunnitellut hallintakeinot voidaan kohdentaa taloudellisesti ja järkevästi. 
Ei ole mielekästä eikä taloudellisesti kannattavaa varautua vähäisten ja merkityksettömien 
riskien torjuntaan. Luokitteluvaiheessa on syytä määritellä tunnistettujen riskien merkittä-
vyys niiden toteutuessa.  Merkittävyys tarkoittaa tässä yhteydessä riskien toteutuessa aiheu-
tunut vahinko. Yritystoiminnassa on yleisesti ottaen jaoteltu riskejä vahinkoriskeihin ja niistä 
aiheutuviin vahinkoihin kuten esimerkiksi omaisuusvahingot, rikolliset toiminnat, seurausva-
hingot, riippuvuusvahingot, henkilöriskit ja liikeriskit (Alliniemi, 1994).  
 
Pääasiassa riskit jaetaan kartoitusvaiheessa eri luokkiin. Jaottelu on tehty yleensä riskin to-
teutumisesta aiheutuneen seurauksen perusteella. Pelkästään vahinkoa aiheuttava riski edus-
taa puhdasta riskiä (Suominen, 2003). Vahinkoriskin toteutuminen aiheuttaa aina tappiota 
eikä siihen liity missään olosuhteissa voiton mahdollisuutta.  
 
Liiketaloudellinen riski on normaaliin liiketoimintaan liittyvä riski. Tämänkaltaiset riskit liitty-
vät yrityksen päivittäiseen toimintaan ja tehtyihin päätöksiin. Liikeriskien kenttä on huomat-
tavan laaja ja hajanainen ja niiden luokittelu on hankalaa (Suominen, 2003). Liikeriskeille on 
ominaista se, että niitä ei ole mahdollista siirtää vakuutusyhtiön hoidettavaksi. Monet asiat 
liiketoiminnan ulkopuolella saattaa vaikuttaa toimintaan: tuotteiden kysyntä romahtaa tai 
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maailmalla sattuu jotain odottamatonta. Yksi esimerkki on syyskuun 11. päivän terrori-iskut 
New Yorkissa, jonka seurauksena lentoliikenne kärsi huomattavia tappioita (Suominen, 2003). 
Rakennus- ja kuljetusalaan voi vaikuttaa polttoaineen hintojen notkahdus markkinoilla tai 
laajamittaiset ammattialan työnseisaukset. Tällaisessa tapauksessa yritys, joka ottaa liikeris-
kin laskee tekevänsä tuottavan ratkaisun koska riskin toteutumisen mahdollisuutta pidetään 
vähäisenä. Liikeriskit eivät kuitenkaan ole erillään vahinkoriskeistä vaan ne ovat toisistaan 
riippuvaisia. Asiaa voidaan havainnoida tarkastelemalla Gahinin kehittämää riskimallia (kuva 
8)     
 
 
Kuva 8: Gahinin riskimalli (Suominen, 2003) 
 
Liikeriskien analysointi ja niihin varautuminen on kuuluu normaalisti hyvään liikemiestaitoon. 
Liikeriskeistä aiheutuvat vahinkoriskit voidaan jakaa edelleen henkilö-, omaisuus- ja vastuu-
riskeihin (Suominen, 2003).  
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4.2.1 Henkilöriski 
 
Henkilöriski voi olla Suomisen (2003) mukaan liike- tai vahinkoriski. Yleensä yritysten suurin 
voimavara ovat työntekijät, koska heidän työpanokseen on voitu käyttää huomattavasti aikaa 
ja taloudellisia resursseja. Avainhenkilön siirtyminen kilpailijan palvelukseen tai menettämi-
nen kokonaan pidetään suurena riskinä. (Suominen, 2003). Rakennusalalla tyypillisimpiä työn-
tekijän vahinkoriskejä on sairastuminen, vammautuminen tai jopa kuolema. Hyvin ylläpidetty 
työturvallisuus ja riittävän kattava perehdyttäminen toimii tässä yhteydessä henkilöriskejä 
vähentävänä toimenpiteenä.  
 
Henkilöriskit ja omaisuusriskejä ei kuitenkaan ole välttämättä tarpeen luokitella erikseen. 
Rakennustyömaalla henkilöriskin voi muodostaa epärehellinen työntekijä, joka aiheuttaa ri-
kollisella toiminnallaan omaisuusriskin. Väärin valittu työntekijä voi toiminnallaan aiheuttaa 
yritykselle huomattavia vahinkoja (Suominen, 2003). Rakennustyömaihin kohdistuneiden 
omaisuusrikosten perusteella on ilmeistä, että rikolliset hyödyntävät työmaiden sisäistä tietoa 
ja löytävät siten kohteensa hankalistakin paikoista (Keskusrikospoliisi, 2012). Suurilla raken-
nushankkeilla on ominaista käyttää aliurakoitsijoita työn laajuuden vuoksi, jonka seurauksena 
pääurakoitsija ei pysty takaamaan varsinaisen rakennustyön suorittavien työntekijöiden luo-
tettavuutta. Tilaajavastuu palvelun avulla pääurakoitsija pystyy näennäisesti tarkistamaan 
aliurakointiyhtiön luotettavuuden, mutta käytäntö on osoittautunut tämän epäluotettavaksi 
keinoksi sillä kaupparekisterissä mainitut vastuuhenkilöt eivät välttämättä ole tosiasiassa vas-
tuussa yrityksen toiminnasta. Keskusrikospoliisin laatiman julkaisun mukaan ammattirikolliset 
hyödyntävät talousrikoksissa bulvaaneja, joiden tehtävänä on toimia näennäisesti yhtiön vas-
tuuasemassa peittääkseen yhtiön tosiasiallisten toimijoiden henkilöllisyys (Keskusrikospoliisi, 
2012).  
 
4.2.2 Omaisuusriski 
 
Omaisuusriskit tarkoittavat omaisuuden menettämisen uhkaa ja sen aiheuttamia haitallisia 
seurausvaikutuksia (Kuusela & Ollikainen, 2005). Omaisuusriski aiheuttaa toteutuessaan va-
hinkoa yrityksen omaisuudelle, josta voi seurata luonnollisesti myös taloudellisia tappioita 
(Suominen, 2003).  Tavallisimpia uhkatekijöitä ovat murto, vesivahinko, ilkivalta, rikkoutumi-
nen, rikollinen toiminta sekä tulipalosta aiheutuvat vauriot. Luonnonvoimat kuten tuli, sala-
mat ja äkilliset lämpötilan vaihtelut saattavat myös aiheuttaa riskejä omaisuudelle.  
 
Keskusrikospoliisin (2012) laatiman julkaisun mukaan, on havaittu, että ulkomaalaisia omai-
suusrikollisia käy yhä enemmän etenkin rakennustyömailla ja varastoalueilla kohteenaan eri-
tyisesti myyntiin sopivat metallit sekä arvokkaat työkoneet, jotka kuljetetaan Baltiaan. Ra-
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kennusalalla on tyypillisesti työntekijöitä monista eri kansallisuuksista, jonka vuoksi omai-
suusriskiä voidaan pitää rakennustyömaalla korkeana.  
 
Raha ja tieto kiinnostavat rikollisia yhä useammin, joten toimistotilojen sekä maksutietojen 
ja niitä sisältävän välineistön suojaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota (Keskusri-
kospoliisi, 2012). Omaisuusriskeihin on mahdollista suojautua vakuuttamalla mikä onkin ylei-
nen käytäntö (Suominen, 2003).  
 
4.2.3 Vastuuriski 
 
Vastuuriski merkitsee toteutuessaan sitä, että yritys on korvausvelvollinen tai sille aiheutuu 
riskin sattuessa tulojen menetystä. Vastuuriskit voidaan luokitella vastuuseen toiminnasta, 
valmistettavasta tuotteesta ja ympäristöstä. (Suominen, 2003). Yritys voi joutua korvausvas-
tuuseen mikäli toiminnasta aiheutuu vahinkoa. Lainsäädännössä määritellään seikat, joiden 
perusteella vastuu kohdistuu. On kuitenkin huomioitava, että vastuun siirtäminen poistaa nä-
ennäisesti vastuuriskit vastuun siirtäjältä, mutta voi aiheuttaa useita muita riskejä. Käytän-
nön esimerkki voisi olla rakennusalalta, jossa pääurakoitsija aliurakoi osan työstä aliurakointi-
yhtiöille. Rakennusalalla ammattimaisen tai järjestäytyneen rikollisuuden toiminta ilmenee 
usein aliurakointina, johon liittyy todellisten tulojen salausta verojen välttämiseksi, pimeän 
ulkomaisen työvoiman käyttöä ja pimeää palkanmaksua, eläke- ja sosiaaliturvamaksujen lai-
minlyömistä ja kuittikauppaa (Keskusrikospoliisi, 2012).  
 
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttämällä eli nk. 
tilaajavastuulain (1233/2006 5 §), edellyttää työn tilaajaa eli rakennusalalla pääurakoitsijaa 
tarkistavan aliurakointiyhtiön luotettavuus selvittämällä seuraavaa: 
 
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkope-
rintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvon-
lisävelvollisten rekisteriin;  
2) kaupparekisteriote; 
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa 
koskeva maksusuunnitelma on tehty; 
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. (Finlex, 
2006).  
 
Käytännössä yhtiön luotettavuuden arvioimiseen käytetään esimerkiksi tilaajavastuu.fi palve-
lua. Tätä huolimatta tietojen tarkistamiseen liittyy useita ongelmia. Keskusrikospoliisin laati-
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man julkaisun mukaan talousrikolliset pyrkivät käyttämään ns. lyhyen elinkaaren yhtiöitä, 
jotka pidetään noin vuoden kerrallaan toiminnassa, jonka vuoksi yhtiön verotiedot pysyvät 
näennäisesti kunnossa verotarkastuksen keston vuoksi. Lisäksi yritysten kaupparekisteritietoi-
hin merkityt vastuuhenkilöt eivät välttämättä tosiasiassa käytä päätäntävaltaa yrityksessä. 
Erityisesti rakennusalalla suositaan esimerkiksi Viroon rekisteröityjä aliurakointiin käytettäviä 
rakennusalan yhtiöitä, jotka voivat pitävät puhtaat paperit ns. tilaajavastuulain vaatimia tar-
kistuksia varten (Keskusrikospoliisi, 2012). Harmaa talous on erityisen ongelmallista rakennus-
alalla ja näin ollen omiaan aiheuttamaan taloudellisten vahinkojen lisäksi myös omaisuus ja 
henkilöriskejä.   
 
4.3 Riskien välttäminen 
 
Riskien välttäminen on riskienhallinnassa peruskeino, jota soveltamalla yritys pidättyy ris-
kialttiiseen omaisuuteen, henkilöön tai toimintaan kohdistuvista toimista (Suominen, 2003). 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyritään toimimaan varovaisesti ja huolellisesti, jotta 
riskialtis toiminta vähenisi. Riskien välttämistä ei kuitenkaan pidetä aina onnistuneena toi-
mintatapana, sillä se saattaa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja sulkea pois positiivisen 
kehityksen mahdollisuuden (Suominen, 2003). Monet yritykset ovat menestyneet omalla alal-
laan nimenomaan ottamalla tietoisesti liikeriskejä, jotka ovat osoittautuneet oikeaksi. Mikäli 
riskejä jatkuvasti vältetään, on vaarana, että yritys jämähtää paikalleen eikä onnistu hyödyn-
tämään kasvumahdollisuuksiaan.    
 
Turvallisuusriskiajattelussa riskien välttämiseksi voidaan käyttää erilaisia kvalitatiivisia mene-
telmiä kuten potentiaalisten ongelmien analyysiä (POA). Tämän vaaroja karttavan menetel-
män tarkastelun kohteena on organisaatio ja toiminnan ohjaukseen liittyvät puutteet sekä 
niistä aiheutuvat vaaralliset seuraukset (Allinniemi, 1994).  Menetelmällä saavutettavasta 
hyödystä merkittävin on yleisarvio tutkittavan kohteen vaaratekijöistä, jotka aiheutuvat or-
ganisaattorista syistä kuten toiminnan ohjaus, koordinointi, valvonta, vastuualueet ja tiedon-
kulku (Allinniemi, 1994).  
 
4.4 Riskien hyväksyminen 
 
Riskejä voi myös tietoisesti hyväksyä niiden mahdollisen vähäisen vaikuttavuuden perusteella. 
Aluerakennushankkeessa voidaan hyväksyä jonkun turvallisuusriskin toteutumisen tai pitää sen 
toteutumisen mahdollisuutta epätodennäköisenä. Tässä tapauksessa otetaan tietoinen riski 
jonkun riskin toteutumisesta mikä edellyttää riskinottajalta riskinkatokykyä. Riski voidaan 
myös siirtää jonkun toisen tahon vastuulle esimerkiksi vakuutusyhtiölle. Omalle vastuulle ei 
ole mielekästä ottaa taloudellisesti vakavia riskejä. Vastuuriskien välttäminen onnistuu aino-
astaan luopumalla riskialttiista toiminnasta kokonaan (Suominen, 2003). 
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Riskien hyväksyttävyys voidaan jakaa kolmeen tasoon (kuva 9). Ei hyväksyttävistä riskeistä 
aiheutuvat vahingot ovat niin suuret, ettei niitä voida hyväksyä ja ne on syytä ulkoistaa muu-
alle (Ala-Risku ym. 1996).  
 
 
Kuva 9: Hyväksyttävän riskin alue (Ala-Risku ym. 1996) 
 
Riskien hyväksyttävyydestä tehtäviä päätöksiä on syytä verrata riskeistä saatuun hyötyyn. 
Yleisesti ottaen ollaan valmiita hyväksymään suuremmat riskit, jos niistä saatu hyöty on myös 
suuri. Arviot riskin hyväksyttävyydestä ovat aina subjektiivisia ja tapauskohtaisia, ja käsityk-
siin riskien hyväksyttävyydestä vaikuttaa useat eri tekijät (Ala-Risku ym. 1996). Rakennusalal-
la hyväksytään aikaisemmin mainitut aliurakoinnista aiheutuvat riskit koska menetelmästä 
koituu huomattavia taloudellisia säästöjä.  
 
4.5 Riskienhallintaprosessi 
 
Riskienhallinta on tärkeää mieltää jatkuvaksi prosessiksi, jota tulee ylläpitää ja vaalia kaikin 
tavoin (Suominen, 2003). Riskienhallintaa käsittelevä kirjallisuus painottaa jatkuvaa riskien 
seuraamista ja arviointia. Allinniemen mukaan riskienhallinta on suunnitelmallista ja jatkuvaa 
toimintaa riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi sekä riskien aiheuttamien taloudellisten ja 
muiden haittavaikutusten poistamiseksi, pienentämiseksi, siirtämiseksi tai tietoisena itsellä 
Ei hyväksyttävät riskit 
Korkea riskitaso 
Korkea riskitaso 
Riskin alentaminen toivottavaa  
Tavallinen hyväksyttävä riskitaso 
Ei#toimenpiteitä#
Toimenpideraja#
Hyväksy5ävän#
riskin#alue#
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pitämiseksi (Allinniemi, 1994). Riskienhallinnan eri vaiheita on kuvattu alla olevassa kaaviossa 
(kuva 10). 
 
 
Kuva 10: Riskienhallinnan vaiheet (Allinniemi, 1994) 
 
Riskienhallinnan tavoitteena on vähentää tunnistetuista riskeistä aiheutetut vaarat ja sitä 
kautta turvata toiminnan jatkuvuus. Allinniemen mukaan riskienhallintaa voidaan kutsua me-
netelmäksi, jonka avulla pyritään saavuttamaan tutkittavassa kohteessa tietty, määritelty 
turvallisuustaso pienimmillä mahdollisilla menetyksillä (Allinniemi, 1994).  
 
Riskienhallinnan työkaluina voidaan käyttää kaaviossa (kuva 10) esitettyjä keinoja kuten riskin 
pienentäminen, hajauttaminen, kantaminen ja siirtäminen. Kuten aikaisemmin todettu, riske-
jä voidaan siirtää esimerkiksi vakuutusyhtiön kannettavaksi. Mikäli riski arvioidaan riittävän 
vähäiseksi, se voidaan tietoisesti hyväksyä ja ottaa itselleen kannettavaksi. Ihmiset ovat val-
miita hyväksymään vapaaehtoisesti ottamansa riskit, kuten esimerkiksi tupakoinnin, monin-
kertaisesti verrattuna tahattomiin riskeihin, esim. ydinvoimalapäästö (Allinniemi, 1994). Ra-
kennusalalla on tyypillisesti hajautettu turvallisuusriskejä ulkoistamalla osa rakennustöistä eri 
yhtiöille. Tämä ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta ja saattaa jopa lisätä henkilö- ja omai-
suusriskejä.  
Riski 
Ehdottomasti 
vältettävät riskit 
Riskien'
kartoi,aminen'
Riskien'analysoin0'
Riskien'hallinta'
Riskin'väl,äminen'
Riskin'pienentäminen'
Riskin'hajau,aminen'
Riskin'kantaminen'
Riskin'siirtäminen'
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4.6 Rakennusalan turvallisuusriskit 
 
Rakennusalalla sattuu eniten työtapaturmia verrattuna muihin ammattialoihin tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton (TVL) vuoden 2006 tilaston mukaan (kuva 11). Rakentamisessa on erityi-
sen riskialtista työskentely liikenneväylillä sillä vilkas liikenne ja liian suuret ajonopeudet li-
säävät onnettomuusriskiä. TVL:n (2006) tehdyn tutkimuksen mukaan turvallisuusriskit kohdis-
tuvat yhtäläisesti rakentajia ja tienkäyttäjiä kohtaan. 
 
 
Kuva 11: Tapaturmataajuus (tapaturmien lkm miljoonaa työtuntia kohden) eri toimialoilla 
Suomessa vuonna 2006. (Lehti-Miikkulainen, Harju & Ojala, 2008) 
 
Rakennustyömailla on käytössä omat työturvallisuusohjeistukset, jotka sitovat työntekijöitä. 
Lehti-Miikkulaisen ym. (2008) suorittaman tutkimuksen, Riskienarviointi rakennushankkeissa 
osana turvallisuuden varmistamista, mukaan riskienhallintaan liittyvä terminologia on koettu 
rakennusalalla liian teoreettisina ja monimutkaisina eikä riskienhallinnan käsitteitä ole sisäis-
tetty oikein.  
 
Lehti-Miikkulaisen ym. mukaan riskienarviointi on syytä suorittaa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, jotta turvallisuusriskeihin voidaan reagoida riittävän ajoissa. Riskien tunnistamisen 
apuvälineenä on käytettävä laadittua riskienarviointimenetelmää. Pelkästään menetelmän 
soveltaminen ei kuitenkaan riitä turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn vaan turvallisuuskulttuu-
ria on syytä ylläpitää rakennustyömaalla jatkuvan turvallisuuskäytäntöjen koulutuksen avulla 
(Lehti-Miikkulainen, Harju & Ojala, 2008). 
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5 ISO 31000 riskienhallintastandardi 
 
Tässä työssä käsitellään laajemmin ISO 31000 riskienhallintastandardia, koska se on tunnetuin 
riskienhallintastandardi ja soveltuu parhaiten tutkittavaan kokonaisuuteen. Laaja-alaisesti 
käytössä on myös muita vastaavanlaisia standardeja, kuten esimerkiksi British Standard (BS 
31100), Institute of Risk Management (IRM) ja COSO-viitekehys (Hopkin, 2012). COSO / COSO-
ERM on suunnattu enemmän taloudellisten riskien arviointiin ja soveltuu paremmin riskienhal-
linnan ammattilaisille (Hopkin, 2012). Edellä mainitut riskienhallinnan standardit eroavat 
hieman lähestymistavoiltaan. Varsinaista riskienhallinnan lähestymistapaa noudattaa ISO 
31000, British Standard BS 31000 ja IRM Standard. Vastaavasti COSO-ERM pyrkii tarkastele-
maan organisaatiota sisältä ja korostaa ns. ”sisäistä valvontaa”.  Yhteistä näille standardeille 
on, että ne kaikki korostavat kokonaisvaltaista riskienhallinnan ajattelua ja jatkuvaa kehittä-
mistä.   
 
ISO 31000 on kansainvälisen ISO standardointijärjestön ylläpitämä riskienhallinnan standardi, 
joka määrittää perusperiaatteet ja lähtökohdat riskienhallinnan ylläpitämiseen sekä prosessi-
en kehittämiseen (SRHY-riskienhallinta, 2015). Standardissa  todetaan riskienhallinnan peri-
aatteet ja yleiset ohjeet. Se soveltuu hyvin yritysten, ryhmien tai yksittäisten henkilöiden 
käytettäväksi, koska se on teoriassa ilmainen, eikä sillä ole merkitystä onko riskeillä myöntei-
siä vai haitallisia seurauksia. Sitä on myös mahdollista käyttää ilman varsinaista turvallisuus-
alan osaamista (ISO 2015). Standardi on mahdollisuus saada Suomen standardisoimisliitolta 
(SFS-ry), joka on ISO standardisoimisjärjestön jäsen. 
 
ISO 31000 standardia ei ole tarkoitettu sertifioimisen perustaksi. Sertifiointi tarkoittaa tässä 
yhteydessä kolmannen osapuolen myöntämää laatujärjestelmäsertifikaattia, esimerkiksi laa-
dunhallinnan ISO 9000 tai ISO 90001 sertifikaattia, jotka myönnetään auditointikriteerien täy-
tyttyä. Sertifikaattitodistuksella yritys tai järjestö voi viestiä toimintansa täyttävän yleisesti 
tunnettuja standardeja.    
 
ISO 31 000 standardin peruselementit voidaan jakaa kolmeen osaan: riskienhallinnan periaat-
teet, toimintakehikko ja riskienhallinnan prosessi (kuva 12).   
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Kuva 12: ISO 31000 riskienhallinnan periaatteet, toimintakehikko ja prosessin vaiheet (ISO 
31000 2009) 
 
Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan ei kuulu ainoastaan riskienhallintaprosessi (Hopkin, 
2012). ISO 31 000 standardin mukaan riskiajattelu voidaankin käsittää kolmessa vaiheessa (ku-
va 12). Riskienhallinnan periaatteilla on tarkoitus olla osana päätöksentekoa ja sitouttaa or-
ganisaatio kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Periaatteiden tulee olla avoimia ja kattavia 
sekä perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon. Lähtökohtana tulee olla epävarmuuden huo-
miointi, mikä tarkoittaa kriittistä ajattelua. Periaatteet tukevat  organisaation jatkuvaa ke-
hittämistä. Näiden periaatteiden pohjalta voidaan suunnitella ja toteuttaa riskienhallintastra-
tegiaa (toimintakehikko), johon sisältyy arviointia ja tarkkailua sekä jatkuvaa toiminnan ke-
hittämistä (ISO, 2009). Toimintakehikkoa voi suunnitella kohdeorganisaation mukaisesti ISO 
standardin periaatteita hyödyntämällä. Varsinaisessa riskienhallintaprosessissa tunnistetaan ja 
arvioidaan riskit, joiden pohjalta niitä pyritään hallitsemaan. 
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Kuva 13: ISO 31000 standardin riskienhallintaprosessi (SRHY-Riskienhallinta, 2015) 
 
Riskienhallintaprosessia tarkasteltaessa (kuva 13), on ymmärrettävä, että prosessi ulottuu 
organisaation toimintaympäristön ympärille siinä laajuudessa, mihin siihen ollaan valmiita 
resurssien puitteissa panostamaan (ISO, 2009).  Standardin ohjeen mukaan riskienhallintapro-
sessi on integroitava organisaation johtoon ja sisällyttävä yrityksen toimintakulttuuriin (ISO, 
2009). Riskienhallintaa ei tulisikaan mieltää erillisenä toimintona vaan koko organisaatiota 
koskevana ajatteluna. Tarkasteltaessa ISO 31000 standardin riskienhallintaprosessia (kuva 13) 
huomataan, että ISO standardin riskiarvioinnin vaiheet noudattavat melko pitkälti muuta alan 
teoriaa esimerkiksi  Allinniemi, 1994 (kuva 10).  Riskien tunnistamisessa on syytä käyttää luo-
vaa ajattelua, jotta voidaan pysyä mahdollisimman avoimena erilaisille riskimahdollisuuksille. 
 
ISO 31000 mukaan riskianalyysi käsittää riskien syyt ja seuraukset sekä todennäköisyyden ar-
vioinnin (ISO, 2009). Riskiarvioinnissa on olennaista miettiä mitä seurauksia riskin toteutuessa 
voi syntyä ja mikä on riskin todennäköisyys. Kommunikaation ja konsultoinnin tulisi tapahtua 
koko riskiarvioinnin vaiheessa (ISO, 2009). Kohdeorganisaatio voi itse päättää keinot riskien 
arviointiin käytettävissä olevien resurssien mukaan. Jatkuva kehittäminen sekä riskien seuran-
ta tulisi olla ISO 31000 mukaan säännöllistä ja johdettua toimintaa.  
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6 Teoreettinen viitekehys 
 
Työn tietoperusta on rakennusalaa koskevat tutkimukset, raportit ja julkaisut. Lisäksi tietope-
rustana hyödynnetään riskienhallinnan kirjallisuutta sekä aluerakentamisen suunnittelua kos-
kevaa tutkimusta. Työn keskeisimmät käsitteet ovat aluerakentaminen, turvallisuusriskikar-
toitus, rakennustyömaa, turvallisuusjohtaminen ja logistiikka. Aiheesta laaditut tutkimukset 
käsittelevät pääasiassa aluesuunnittelua, riskienhallintaa sekä rakennustyömaa työturvalli-
suutta. 
 
Turvallisuusriskien tunnistamisesta ja arvioinnista on kehitetty useita eri menetelmiä ja mal-
lia. Tässä työssä käytetään kvalitatiivisia menetelmiä kuten potentiaalisten ongelmien analyy-
siä (POA). Lähinnä yritysmaailmaan suunnattuja taloudellisten riskienhallintaan käytettäviä 
riskienhallintamatriiseja ja menetelmiä kuten COSO ERM ei tulla käyttämään apuna tässä 
työssä koska ne soveltuvat paremmin liikeyritysten taloudellisten riskien hallintaan.  
 
Rakennustyömailla on käytössään omat työturvallisuusohjeistukset, jotka täyttävät lakisäätei-
set velvoitteet. Niitä ei tulla käymään tarkemmin läpi tässä työssä, sillä niistä on laadittu ai-
kaisemmin tutkimuksia ja ne käsittävät lähinnä työmaaturvallisuutta yksittäisellä rakennus-
työmaalla. Tiehallinto ja Ratahallintokeskus ovat laatineet yhteistyössä hankkeen riskienarvi-
oinnista rakennustyöhankkeissa vuonna 2008, jota voidaan soveltuvasti hyödyntää tämän työn 
laadinnassa. 
 
Hyviä riskienarviointimenetelmiä, jota voidaan soveltaa myös tähän työhön ovat esimerkiksi 
Hazard & Operability Study (HAZOP) tai potentiaalisten ongelmien analyysi (POA). HAZOP so-
veltuu pääasiassa teknisten häiriöiden analyysiin (Flink ym. 2007). HAZOP:issa ja POA:ssa käy-
tettävät periaatteet riskienarviointiin on käytännössä samat kuin muissa menetelmissä. Riskil-
lä tarkoitetaan vahingollisen tapahtuman todennäköisyyttä ja sen vaikuttavuutta (Suominen, 
2003). Ensin tunnistetaan riskit ja niiden aiheuttamat seuraukset toteutuessaan. Tunnistamat-
tomat riskit aiheuttavat lähtökohtaisesti sattuessaan suurempaa vahinkoa kun tunnistetut ris-
kit. Turvallisuusriskejä pyritään hallitsemaan esimerkiksi koulutuksella ja ohjeistuksilla, jotta 
niiden ilmenemistä voidaan vähentää.   
 
7 Tutkimuskysymykset 
 
Työssä selvitetään Suurpellon aluerakentamiseen liittyviä turvallisuusriskejä ensisijaisesti ym-
päröiville asukkaille heidän päivittäiseen elämäänsä liittyen. Toisena tutkimuskysymyksenä on 
turvallisuusriskit, jotka syntyvät monen urakoitsijan työskennellessä samalla alueella. Tutki-
muskysymyksiin on määrä saada vastaukset paikan päällä tehtävillä haastatteluilla ja havain-
noilla.  
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Tutkimuskysymyksinä on lähinnä Suurpellon toimijoiden pitämät turvallisuusriskit ja niiden 
vaikuttavuus alueen rakennusvaiheessa. Riskien todennäköisyyttä pyritään selvittämään haas-
tattelemalla Suurpellossa alueen asukkaita ja rakennusalan henkilöitä. Koska aikaisemman 
tutkimuksen perusteella suurimmat työtapaturmat rakennushankkeissa tapahtuvat liikenteen 
vaikutuksesta, tullaan Suurpellon asukkailta kartoittaa heidän liikkumisensa alueella ja raken-
nustyömaista aiheutuvat haitat liikkumiselle. Lisäksi huomioidaan alueen erityispiirteet kuten 
muun muassa Espoon suurin oppimiskeskus Opinmäen koulun vaikutus työmaaliikennejärjeste-
lyihin. 
 
8 Taustaa ja menetelmän valinta 
 
Työn menetelmänä oli laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa 
tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä sekä sen merkitystä jotta siitä saataisiin koko-
naisvaltaisempi ja syvempi kuva (Eskola & Suoranta,1998). Laadulliselle tutkimukselle on tyy-
pillistä prosessiluonteisuus, tutkimussuunnitelma/ongelma voi elää tutkimuksen edetessä. 
Laadullisessa tutkimuksessa ei myöskään pyritä yleistettävään ja objektiiviseen tietoon, vaan 
pyritään kuvaamaan kyseessä olevaa ilmiötä mahdollisimman tarkasti.  
 
Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, ettei tutkittavasta kohteesta tehdä ennakko-
oletuksia  ja tutkimaan kohdetta aineistolähtöisesti, tässä tapauksessa haastatteluiden poh-
jalta. Tutkijan omat ennakko-oletukset on kuitenkin syytä tiedostaa. Menetelmä valittiin siitä 
syystä, että haluttiin selvittää tutkittavien henkilöiden omia näkökulmia ja kokemuksia ra-
kennushankkeen turvallisuuteen liittyen ja koska varsinainen tutkimusongelma on määrä sel-
vittää tutkimuksen edetessä. Laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma muotoutuu tyypil-
lisesti tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009).  
 
Tutkittavien määrä rajataan laadullisessa tutkimuksessa harkinnanvaraisesti, siten että tutkit-
tava ilmiö saadaan tutkittua riittävän kattavasti ja eri näkökulmista. (Eskola & Suoranta, 
1998)  Tutkittavien rajaus tehdään tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustellen. Tässä 
tutkimuksessa tutkittavaa kohdetta tarkastellaan neljästä näkökulmasta; alueen asukkaat, 
rakentajat, hankkeen projektijohto ja koulun koordinaattori. 
 
8.1 Toimintatutkimus 
 
Työn tutkimusmenetelmänä on toimintatutkimus (action research), jonka perimmäisenä ta-
voitteena on kehittää Suurpellon aluerakennushankkeen rakennusaikaista turvallisuutta. Toi-
mintatutkimus on laadullisen tutkimuksen suuntaus, jossa tutkija analysoi kohdetta eri tutki-
musmetodien avulla. Toimintatutkimuksessa sekä tutkitaan että yritetään muuttaa vallitsevia 
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käytäntöjä. Tutkimuksen avulla etsitään ratkaisuja ongelmiin - olivat ne sitten teknisiä, yh-
teiskunnallisia, sosiaalisia, eettisiä tai ammatillisia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 
2006). Toimintatutkimus on tapa tutkia jotakin asiaa käytännössä tarkoituksena kehittää sitä 
eteenpäin. (Kemmis & McTaggart, 1988). Tässä työssä kartoitettiin Suurpellon aluerakennus-
hankkeen rakennusvaiheen turvallisuusriskit selvittämällä alueen toimijoiden intressit.  
 
Toimintatutkimuksen valinta tutkimusmenetelmäksi oli luontevaa siitä syystä, että siinä yrite-
tään kehittää käytännössä tutkimuskohdetta. Työn aihe on hyvin käytännönläheinen ja edel-
lyttää laajalti kenttätyön tekemistä turvallisuusriskien selvittämiseksi. Turvallisuusriskien en-
naltaehkäisy vaatii vallitsevien käytäntöjen tarkastelua ja siihen tarkoitukseen on tarkoituk-
senmukaista soveltaa menetelmäksi toimintatutkimus. 
 
 
Kuva 14: Toimintatutkimuksen syklit, (Linturi, 2003) 
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Toimintatutkimuksen prosessi on syklinen (kuva 14): ensin työlle asetetaan päämäärä, sen 
jälkeen tutkitaan ja kokeillaan käytännössä edetä päämäärään. Tämän työn päämäärä oli ke-
hittää Suurpellon aluerakennushankkeen turvallisuutta riskikartoituksen avulla. Tutkimuspro-
sessissa tyypillisesti vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi (Kemmis & Mc-
Taggart, 1981). Toimintatutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä muun muassa haastattelujen 
ja havaintojen avulla. Riskienkartoittamisessa prosessi toimii samalla tavalla; ensin tunniste-
taan riskit ja arvioidaan ne, jonka jälkeen konkreettisilla toimenpiteillä varaudutaan mahdol-
lisiin vahinkoihin. Jatkuvaa reflektointia eli tarkastelua on syytä suorittaa samanaikaisesti 
tutkimuksen edetessä.  
 
Tässä työssä Suurpellon toimijoiden kokemat turvallisuusriskit selvitettiin paikan päällä tehtä-
vien havaintojen sekä haastattelujen avulla. Haastattelujen toteuttamisessa käytettiin apuna 
Suurpelto Markkinoinnin yhteyshenkilöitä heidän suorien kontaktien alueen toimijoihin vuoksi.  
Haastatteluiden avulla kyettiin selvittämään Suurpellossa päivittäin oleskelevien ihmisten ja 
yhteisöjen kokemia turvallisuusriskejä keskeneräisellä asuinalueella. Suorittamalla yhden 
haastattelun kerrallaan pystyttiin analysoimaan vastauksia ja ottamaan uusia näkökulmia esil-
le seuraavan kohteen haastattelua varten. Näiden haastattelujen ja havainnointien perusteel-
la on laadittu yhteenveto alueen turvallisuusriskeistä sekä pohdittu turvallisuuden kehittämis-
tä.  
 
8.2 Havainnointi  
 
Työssä päätettiin käyttää Suurpellon alueella suoritettavaa havainnointia jäljempänä tehtyjen 
haastattelujen tukena. Työn tavoitteena oli kartoittaa turvallisuusriskejä Suurpellossa, jonka 
vuoksi paikan päällä tehty havainnointi oli luontevaa luotettavan analyysin suorittamiseksi. 
Havainnointi sopii menetelmänä hyvin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi ja erinomaisesti 
esimerkiksi eri tahojen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Havainnoiden voi myös tutkia tilantei-
ta, jotka muuttuvat nopeasti tai ovat jostain syystä vaikeasti ennakoitavissa. (Hirsjärvi, Re-
mes & Sajavaara, 2004). Koska alueelle ominaiset liikennejärjestelyt ja kaupunkisuunnittelu 
on hankala kuvailla sanoin, päätettiin ottaa valokuvia paikan päällä sekä kirjoittaa ylös ha-
vaintoja alueesta. Havaintojen avulla saatiin lisää konkreettista aineistoa haastattelujen suo-
rittamista varten. Esimerkiksi Opinmäen kampuksen saattopysäköintijärjestely valokuvattiin 
paikan päällä ja sen toimivuutta sekä mahdollisia turvallisuusriskejä kysyttiin haastateltavilta.  
 
Havainnointi sopii aineistojen hankintatavaksi silloin, kun tutkija haluaa nähdä tutkittavan 
kohteen tai ympäristön uudesta näkökulmasta. Havainnointi sopii menetelmäksi myös silloin, 
kun kohteesta ei ole aikaisempaa tietoa tai tutkimusta riittävästi, jotta tutkija voisi edes 
muotoilla teemahaastattelun teemoja tai kysymyksiä. (Ruohonen, Rissanen & Manninen, 
2006). Työssä haluttiin tutkia mitkä ovat Suurpellon rakennusvaiheessa konkreettiset turvalli-
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suusongelmat, jonka vuoksi paikan päällä tehty havainnointi oli tarkoituksenmukaista toteut-
taa. 
 
8.3 Haastattelut  
 
Työssä päätettiin toteuttaa haastatteluja Suurpellossa työskenteleville ja asuville ihmisille. 
Näin oli mahdollista saada kerätä aineistoa alueen varsinaisista turvallisuusongelmista sekä 
kartoittaa mielipiteitä turvallisuuden kehittämistä varten. Haastattelu on yksi käytetyimmistä 
ja yksinkertaisimmista tiedonkeruumuodoista. Se voidaan suorittaa käyttämällä monia näkö-
kulmia ja toteuttaa monin eri muodoin. (Hirsjärvi & Hurme, 2000)  
 
Tässä työssä päädyttiin haastattelemaan Espoon kaupungin edustajia, rakennusyhtiön työn-
johtajaa sekä Suurpellon asukasta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastatteluaineiston järke-
vä koko on tärkeää tutkimuksen onnistumisen ja luotettavuuden kannalta ja liian suuria tai 
pieniä haastateltavien määriä tulisi välttää. (Tanskanen, 2003). Tässä työssä haastateltavien 
määrä päätettiin rajata 3-4 henkilöön riittävän luotettavan analyysin toteuttamiseksi. Useam-
pi haastattelu ei olisi välttämättä tuottanut lisäarvoa työhön ja johtopäätöksien laatiminen 
suuremmasta aineistosta ei olisi palvellut työn tarkoitusta ottaen huomioon Suurpellon tär-
keimmät toimijat. Lopulta työhön suoritettiin neljä haastattelua. Haastatteluista laadittiin 
yhteenveto ja johtopäätöksiä työhön.   
 
8.4 Puolistrukturoitu haastattelu 
 
Haastattelut toteutettiin käyttämällä puolistrukturoitua haastattelurunkoa. Puolistrukturoitu 
haastattelu etenee niin, että kaikille haastateltaville esitetään samat tai likipitäen samat ky-
symykset samassa järjestyksessä. Joidenkin määritelmien mukaan puolistrukturoidussakin 
haastattelussa – kuten teemahaastattelussa – voidaan vaihdella kysymysten järjestystä. (Saa-
rinen-Kauppinen, Puusniekka, 2006). Puolistrukturoitu haastattelurunko valittiin siitä syystä, 
että se antaa tutkijalle enemmän valinnanvaraa ja joustavuutta kysymysten laadinnassa ver-
rattuna muodollisempaan strukturoituun haastatteluun. Haastattelukysymyksiin ei annettu 
valmiita vastausvaihtoehtoja vaan haastateltavat saivat vastata avoimesti esitettyihin kysy-
myksiin. Näin saatiin luotettavammin vastauksia alueen turvallisuuskysymyksiin verrattuna 
siihen, että olisi tarjottu valmiita vastausvaihtoehtoja.   
 
Yhtenäistä määrittelyä puolistrukturoitujen haastattelujen toteutuksesta ei ole olemassa. 
Osittain järjestelty ja osittain avoin haastattelu sijoittuu muodollisuudessaan täysin struktu-
roidun lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille. (Hirsjärvi & Hurme, 2000) Käytän-
nössä puolistrukturoidusta haastattelustakin käytetään toisinaan nimitystä teemahaastattelu; 
esimerkiksi silloin, jos siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä teemoista, muttei välttä-
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mättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien kanssa (Saarinen-Kauppinen 
& Puusniekka, 2006). Tämän työn haastatteluissa sovellettiin saman aihepiirin kysymyksiä kai-
kille haastateltaville osittain muokattuina.  
 
8.5 Haastatteluaineisto 
 
Haastatteluaineisto kerättiin suorittamalla haastatteluja Suurpellon alueen eri toimijoille; 
rakennusyhtiön työnjohtaja, Suurpellosta vastaava projektipäällikkö, Opinmäen kampuksen 
koordinaattori sekä Suurpellon asukas. Haastatteluja tehdessä kaikki henkilöt työskentelivät 
tai asuivat Suurpellon alueella. Henkilöt valittiin siitä syystä, että he pystyisivät luotettavasti 
arvioimaan Suurpellossa esiintyviä turvallisuusongelmia sekä haasteita aluerakentamisessa. 
Haastateltuihin henkilöihin ei ole työssä viitattu vaan heidän vastauksistaan on koottu johto-
päätöksiä jäljempänä.  
 
Haastattelujen tarkoitus oli kartoittaa Suurpellossa päivittäin toimivien ihmisten turvallisuus-
tunnetta sekä kokemuksia aluerakentamisesta. Työn haastattelut tehtiin elo–lokakuussa 2015 
taulukossa 1 olevien teemojen mukaisesti. Haastattelut suoritettiin pääosin Suurpellossa si-
jaitsevassa infopaviljongissa. Haastattelut kestivät noin tunnista puoleentoista tuntiin ja vas-
taukset kirjattiin samanaikaisesti tietokoneella. Haastattelukysymyksiin ei annettu valmiita 
vastausvaihtoehtoja vaan haastateltavat annettiin vastata avoimesti esitettyihin kysymyksiin, 
jotta heidän kannanottonsa tulisivat luotettavammin esille.  
 
Haastattelujen teemana oli haastateltavien kokema turvallisuustunne ja turvallisuushaasteet 
keskeneräisessä aluerakennushankkeessa. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään haastatelta-
vien tekemiä havaintoja alueella. Haastateltavat olivat työskennelleet ja oleskelleet alueella 
usean vuoden ajan, jonka vuoksi heidän havainnoilleen annettiin työssä suuri painoarvo. Alue-
rakennushanke tavanomaisesti etenee vaiheittain ja siitä syystä turvallisuusriskit voivat vaih-
tua rakentamisen edetessä. Tämän työn ajankohta osui sopivasti sillä muun muassa Opinmäen 
oppimiskeskus oli vastikään aloittanut toimintansa kesällä 2015 Suurpellossa. (Suurpellon 
Markkinointi, 2015). 
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TEEMAT SUURPELTO TURVALLISUUSRISKIT 
Suurpelto turvallisena 
asuinalueena 
 
• Millaisena koet Suurpel-
lon asuinalueen? Onko 
alueella riittävästi tilaa 
liikkua? 
 
• Aiheuttaako eri vuoden-
ajat mitään turvallisuus-
riskejä alueella? 
Suurpellon rakennustyö-
maat 
 
• Ovatko työmaa-alueet 
yleisesti ottaen turvalli-
sia? 
 
• Muodostaako alueen 
valmis asutus mitään eri-
tyishaasteita rakennus-
työmaille? 
• Muodostaako useamman 
urakoitsijan ja aliurakoit-
sijan samanaikainen 
työskentely alueella mi-
tään turvallisuusriskejä? 
 
• Mikäli alueella havaitaan 
vaaratilanne, ilmoite-
taanko siitä ja kenelle? 
 
Suurpellon kulkuväylät • Onko alueella riittävästi 
parkkipaikkoja autoille? 
Ovatko autot yleisesti ot-
taen parkkeerattu turval-
lisesti alueella? 
 
• Onko huolto/pelastustiet 
merkitty riittävän selke-
ästi? 
 
• Miten koulun oppilaiden 
turvallisuudesta on huo-
lehdittu huomioiden ot-
taen ympäröivät raken-
nushankkeet? 
 
• Joutuvatko koulun oppi-
laat poikkeamaan raken-
nustyömaiden vuoksi ta-
vanomaisesta kulkureitis-
tä? 
 
Taulukko 1: Haastattelun keskeiset teemat ja alateemat 
 
9 Tulokset 
 
Työn tulokset on kerätty Suurpellossa tehtyjen haastattelujen sekä havaintojen pohjalta. 
Omakohtaiseen havainnointiin käytettiin yksi päivä valokuvaamalla eri kohteita Suurpellossa 
sekä muistiinpanojen tekemiseen. Haastatteluissa selvitettiin haastateltavien kokemuksia 
asumisesta ja työskentelystä Suurpellossa ja näistä on koottu jäljempänä yhteenveto.   
 
9.1 Kevyen liikenteen ja raskaan liikenteen yhteensovittaminen 
 
Kaikki haastateltavat kokivat Suurpellon aluerakentamishankkeessa yhtenä haasteena kevyen 
liikenteen ja työmaaliikenteen yhteensovittamisen. Suurpellossa on paljon puistoja ja kapeita 
teitä, minkä vuoksi työmaaliikenne piti ohjata kulkemaan rakentamattoman alueen läpi.   
 
”Alueella on poikkeuksellisen paljon viheralueita. Suurpelto on kevyttä liikennettä tukeva 
asuinalue. Alue on kohtuullisen turvallinen – on saatu hyvässä yhteistyössä (asukkaita, ura-
koitsijoita, kaupungin muita organisaatiotahoja, kunnossapitoyhtiöt) asioita aikaan. Koska 
kyseessä on aluerakentamisesta – niin aluetta rakennetaan pala kerralla, ei tontti kerralla. 
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Näin ollen on väistämätöntä, että eri tyyppinen liikenne risteää.” (Suurpellon projektinjoh-
taja) 
 
Aluerakentamiselle on tyypillistä, että tietyt alueen osat valmistuvat ennen kun muualla 
päästään aloittamaan rakennustyöt. Näin ollen liikennejärjestely on ensisijaisen tärkeää 
suunnitella huolellisesti, jotta tarpeettomilta turvallisuusriskeiltä vältytään. Suurpellossa 
aloitti Opinmäen oppimiskeskus toimintansa kesällä 2015, jonka vuoksi Espoon kaupungin hen-
kilökunta päätti merkitä ajoreitit alueelle.  
 
”Nyt kun koulut alkoivat, niin laitoimme kyltit moottoritien varteen sekä tänne koulun lähi-
alueelle. Kylteissä lukee Opinmäki ja niissä on nuolilla osoitettu reitti. Koulun oppilaiden 
vanhemmille on laitettu kylttejä, jossa lukee saattopysäköinti, jotta vanhemmat osaisivat 
ajaa lapset kouluun oikeaa tietä pitkin.” (Opinmäen kampuksen koordinaattori) 
 
Opinmäen kampuksella huomioitiin lasten saattopysäköinti alueella. Paikan päällä tehtyjen 
havaintojen mukaan, tien vieressä ohjattiin kylteillä autot erilliselle pysäköintialueelle, jotta 
autot eivät pysähtyisi koulun eteen, missä ne olisivat olleet esteenä bussiliikenteelle. Pelas-
tustiet oli merkitty koulun edessä selkeästi omalla erillisellä kyltillä.  
 
Suurpellon liikennöidyt tiet ovat pääosin päällystettyä tietä. Päällystämätöntä tieosuutta oli 
havainnointihetkellä Opinmäen kampuksen saattopysäköintialueen läheisyydessä. Varsinaiset 
liikenneyhteydet olivat hyvät ja bussit liikennöivät säännöllisesti alueella erityisesti ruuhka-
aikaan. Haastatteluissa tuli ilmi se, että Suurpellon asukkaat saattavat aika ajoin oikaista ra-
kentamattoman alueen läpi käyttämällä päästäkseen nopeammin esimerkiksi kotiin. Erityisesti 
pimeään aikaan riski työmaaliikenteen ja jalankulkijan yhteentörmäykseen kasvaa merkittä-
västi.  
 
”Melu ei haittaa minua, tiesin alueelle muuttaessani että sitä riittää rakentuvalla alueella. 
Mutta tiedän sen haittaavan joitakin. Toki rakentaminen tuo paljon raskasta liikennettä alu-
eelle, mikä on etenkin pienten lasten kannalta harmillista.” (Suurpellon asukas) 
 
Rakentamisesta aiheutuva raskaan liikenteen liikennöinti alueella koettiin harmilliseksi erityi-
sesti pienten lasten kannalta. Koulun avaaminen Suurpeltoon kesällä 2015 lisäsi merkittävästi 
alueella liikkuvien lasten määrää. Vahinkojen välttämiseksi kouluun järjestettiin hyvin merki-
tyt liikenneyhteydet.   
 
”Kouluun on järjestetty useita reittejä kaavoitettaman alueen läpi. Kouluun on mielestäni 
hyvin järjestetty liikenneyhteydet. Kauppaan voin sanoa, että on esteetön pääsy. Kun ottaa 
kuitenkin huomioon ihmisten käytöksen niin parannettavaa on; esimerkiksi ihmiset oikovat 
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bussista noustuaan teitä pitkin, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää. Suurpellossa on huomi-
oitu vuodenajat kunnossapidossa; kevyelle liikenteelle pyhitetyt tiet aurataan ensimmäisten 
joukossa sekä asukkaiden liikennöintiin käytettävät tiet. Työmaaliikenne käyttää teitä, jotka 
ovat pääsääntöisesti rakentamattomalla alueella.” (Suurpellon projektinjohtaja) 
 
Huomionarvoista on, että talviaikaan kevyen liikenteen väylät aurataan ensimmäisten joukos-
sa. Näin vältetään alueen asukkaiden käveleminen autoteillä. Asukkaiden liikennöintiin käy-
tettävät tiet aurattiin seuraavaksi mikä on järkevää, jotta alueelle ei synny ruuhkia. Työmaa-
liikenne liikennöi pääsääntöisesti Kehä II viereistä väylää, joka kulkee rakentamattoman alu-
een läpi. Tie alkaa heti Kehä II liittymästä ja se johtaa Suurpellon perälle Opinmäen kampus-
alueelle asti. Liikennöinnistä aiheutuvia turvallisuusriskejä ei pääse syntymään mikäli työmaa-
liikenne aikataulutetaan koulun alkamisajan ja päättymisajan ulkopuolelle.   
 
9.2 Rakennustyömaista aiheutuvat turvallisuusriskit ja niiden tunnistaminen 
 
Työhön haastateltiin muun muassa rakennusyhtiön työnjohtajaa. Hänen valvomansa työmaa 
sijaitsi Opinmäen kampusalueen vieressä, jonka vuoksi oli perusteltua selvittää hänen koke-
mansa turvallisuusriskit alueella, joka oli haastatteluaikana vilkkaasti liikennöity. Oli selvää, 
että työmaan vieressä sijaitseva koulu ja päiväkoti asettivat valmistuessaan työmaaliikenteel-
le haasteita. 
 
”Työmaan vieressä on päiväkoti ja koulu, jonka vuoksi työmaaliikenne ajaa samoja kulku-
väyliä kun koulun oppilaat. Jouduimme tekemään muutoksia ajojärjestyksiin koska liikenne 
kulki olemassa olevan parkkipaikan läpi. Työmaakuormat ja elementit tuotiin poikkeukselli-
sesti klo 07:00  työmaalle eli ennen kun vanhemmat toivat lapset päiväkotiin. ” (rakennusyh-
tiön työnjohtaja) 
 
Raskas työmaaliikenne jouduttiin suunnittelemaan kulkemaan rakentamattoman alueen läpi, 
jotta se ei aiheuttaisi vaaratilanteita alueen asukkaille. Silloin kun raskaita kuormia oli vält-
tämätön tuoda suoraan työmaalle asti, niin ne aikataulutettiin siten, että ne tuotiin ennen 
koulun alkua. Tiivis asuintalorakentaminen aiheutti sen, että esimerkiksi nostureiden sijoit-
taminen piti suunnitella huolellisesti, jotta ne pystyivät kääntymään osumatta toisiinsa.   
 
Työmaiden turvallisuusjohtaminen oli selkeää ja johdonmukaista haastatellun työnjohtajan 
mukaan. Toimintatavat mahdollisessa vaaratilanteessa työmaalla oli annettu ja niiden valvo-
mista johti työnjohtaja.  
 
 38 
”Vaaratilanteista rakennustyömaalla ilmoitetaan heti ensimmäisenä työnjohtajalle. Mikäli 
vaaratilanne on ollut vaarallinen niin työnjohtaja tekee siitä ilmoituksen eteenpäin. Ilmoit-
tamista edellyttäviä tilanteita ei ole kuitenkaan ilmennyt.” (rakennusyhtiön työnjohtaja) 
 
Työnjohtaja on aina tietoinen sattuneista vaaratilanteista työmaalla. Vähäisiä tilanteita ei 
kuitenkaan raportoida eteenpäin. Riskienhallintaprosessin ensimmäinen vaihe on tunnistaa 
olemassa olevat riskit ja arvioida niiden vaikutuksia.  
 
9.3 Turvallisuusriskien analysointi 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) voidaan käyttää soveltuvasti, jotta voidaan tunnis-
taa Suurpellossa esiintyviä turvallisuusriskejä. Olennaista POA:ssa on, että riskien arviointiin 
osallistuu tiimi, joka koostuu eri asiantuntijoista kuten tässä tapauksessa työmies, asukas, 
projektipäällikkö ja koordinaattori.  Lähtökohtaisesti ideana on, että POA-tiimin henkilöt is-
tuvat alas ja kertovat toisilleen omasta mielestään merkittävimmistä riskeistä. (SRHY-
riskienhallinta, 2012). Tilaisuutta koordinoi POA-vetäjä, joka rajaa keskusteltavan aihealueen 
ja kokoaa tiimin ajatukset yhteenvetolomakkeelle.  
 
POA-analyysissa asiantuntijoiden ilmoittamat riskit kootaan yhteen taulukkoon ja sen jälkeen 
niiden varalle laaditaan toimintaohjeet sekä arvioidaan nykyiset käytännöt. Analyysia on käy-
tetty soveltavasti tässä työssä (taulukko 2), sillä oikeaoppisesti POA-tiimin jäsenet ideoisivat 
riskit yhdessä ryhmässä ja keskustelisivat jatkotoimenpiteistä.  
 
Tässä tapauksessa työjohtaja Suurpellossa on arvioinut raskaan liikenteen olevan turvallisuus-
riski viereiselle päiväkodille ja koulun oppilaille. Riskienhallintaprosessin toisen vaiheen mu-
kaan riskiä on vältetty aikatauluttamalla muun muassa elementtikuormat siten, että ne eivät 
risteä muun liikenteen kanssa. Vahinkojen sattuessa on työmaalla ohjeistettu raportoimaan 
tilanteista eteenpäin, jotta niistä voidaan oppia ja tulevaisuudessa välttyä.  
 
Valmis asuintuotanto teki yleisistä rakennusalan ongelmista vaikeammaksi. Suurpellon pohja-
maa on pehmeää savea, jonka vuoksi ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista, maata 
piti paaluttaa vajoamien estämiseksi. Paaluttaminen aiheuttaa melua, joka ei sinänsä ole on-
gelma rakentamattomalla alueella. Suurpellossa valmis asutus aiheutti sen, että melusta jou-
duttiin tiedottamaan alueen asukkaille. Tiedonvälityskeinona toimi Suurpellossa sijaitseva 
infopaviljonki, jonka näyttötauluun saatiin laitettua aina tarpeenmukainen tiedote koskien 
rakennustyömaan vaiheita.  
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  KOHDE: 
Suurpelto 
  LAATIJAT: Kristian 
Meismaa (perustu-
en haastatteluai-
neistoon) 
ANALYYSI PVM: 
1.11.2015 
VAARAA/UHKAA AI-
HEUTTAVA TILANNE 
SEURAUKSET RISKI* NYKYINEN VARAU-
TUMINEN 
TOIMENPIDE-
EHDOTUK-
SET/KOMMENTIT  
Raskas liikenne Liikenneva-
hingot 
4 Ohjataan rakenta-
mattoman alueen 
läpi 
Tiedottaminen alueella 
liikkuvista työmaa-
ajoneuvoista 
Useampi rakennus-
yhtiö alueella 
Ruuhkaa, 
omaisuusva-
hingot 
1 Rakennussuunni-
telmat, koordinoin-
ti 
Tiedotuksen kehittämi-
nen 
Opinmäen kampus  Lapsiin koh-
distuvat lii-
kennevahin-
got 
3 Saattopysäköinti, 
kouluun johtavat 
väylät merkitty sel-
keästi 
Nykyinen varautuminen 
hyvä 
Rakennustyömaalo-
gistiikka 
Omaisuus- ja 
liikennevahin-
got 
2 Materiaalitoimituk-
set pyritään hoita-
maan ennen pahin-
ta ruuhka-aikaa. 
Huomioidaan kou-
lun saattoliikenne 
Keskitetty alue työmaa-
kuormille 
Vuodenajoista joh-
tuvat muutokset 
Ruuhka, lii-
kennevahin-
got 
1 Kevyen liikenteen 
väylät aurataan 
ensimmäisenä. Seu-
raavaksi asukkaiden 
liikennöintiin käy-
tettävät tiet 
Nykyinen käytäntö hyvä 
*Riskien lukumäärä = ilmoitettu haastatteluissa (max 4 kpl) 	  
 	  
Taulukko 2: Koottu POA-yhteenveto perustuen haastatteluaineistoon (Meismaa, 2015) 
   
”Rakennustyömaista johtuen olemme joutuneet siirtämään bussipysäkkejä. Olemme sulke-
neet tiettyjä kulkuväyliä aika ajoin. Hyvällä informoinnilla ja tiedottamisella olemme saa-
neet minimoitua haittaa. Silti työmaaliikenne ja asukasliikenne risteää aika ajoin.” (Suurpel-
lon projektinjohtaja) 
 
Suurpellon bussipysäkkejä siirrettiin työmaan rakennustöiden edellyttäessä. Tämäntyyppisissä 
ratkaisuissa on tärkeää toimia yhdessä alueen asukkaiden kanssa ja tiedottaa laajasti muuttu-
vasta tilanteesta.   
 
9.4 Tiedottamisen merkitys aluerakennushankkeessa turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn 
 
Yhtenä merkittävänä asiana aluerakennushankkeen onnistumiselle ilmeni haastatteluissa tie-
dottamisen merkitys. Aluerakentamisessa työskentelee useita urakoitsijoita ja heidän keski-
 40 
näinen tiedottamisensa on tärkeää yleisen rakennusturvallisuuden ja logistiikan suunnittelun 
kannalta. Suurpellon kaltaisessa hankkeessa on otettava huomioon muut alueella toimivat 
yhteisöt ja asukkaat, jotta turvallisuusriskit voidaan minimoida.  
 
Alueen asukkaat olivat hyvin tietoisia alueen tapahtumista Suurpellossa keskeisellä paikalla 
sijaitsevan infopaviljongin ja taloyhtiöissä olevien infotaulujen ansiosta.   
 
”K: Mikäli alueella havaitaan jokin turvallisuusriski, ilmoitetaanko siitä ja kenelle?  
V: Huoltoyhtiölle, rakennuttajalle, Infopaviljonkiin Suurpellon markkinoinnille” (Suurpellon 
asukas) 
 
Suurpellon Markkinointi koordinoi alueen tapahtumia ja toimii yhteistyössä rakentajien, huol-
toyhtiön ja muiden yhteisöjen kanssa. Keskustelua käydään myös aktiivisesti sosiaalisessa me-
diassa kuten Facebookissa, jossa alueen asukkaiden on kenties helpompi tuoda mielipiteitään 
esille. Suurpellon asukkaat muodostavat merkittävän tiiviin yhteisön todennäköisesti sen 
vuoksi, että he ovat alueensa ensimmäiset asukkaat. Suurpellon Facebook-sivuilla käydään 
aktiivista keskustelua muun muassa alueen liikennekäyttäytymisestä ja pysäköintiongelmista. 
Sosiaalinen foorumi saattaa helpottaa asukkaiden mahdollisuuksia tuoda kokemiaan turvalli-
suusongelmia esille ja samalla myös alueen rakentajien tietoisuuteen.  
 
Työmaan logistiikan merkitys koettiin tärkeänä turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta. Yhtenä 
ongelmana pidettiin tiedonkulkua työmaalta yksittäiselle kuorman kuljettajalle. Yleisesti ot-
taen sama ongelma vaivaa kaikkia rakennushankkeita. Suurpellon tapauksessa ongelma on 
laajempi, koska liikennejärjestelyitä joudutaan muuttamaan valmiin asutuksen vuoksi ja kul-
jetusreitit voivat hetkittäin muuttua. 
 
”Tämmöisessä hankkeessa pitäisi olla selkeämpi ohjeistus työmaiden kuljetusten autoihin. 
Jokaisella työmaalla on oma suunnitelma. Se, että saadaan poikkeustilanteille ohjeistus yk-
sittäiselle kuorma-auton kuljettajalle tieto reitistä on haastavaa. Suurpellossa on käytössä 
infojärjestelmä jokaisessa taloyhtiössä, missä tiedotetaan Suurpellon asioista alueen asuk-
kaille. Vastaavanlainen järjestelmä olisi hyvä olla rakennustyömailla, jossa tiedotettaisiin 
rakennusmiehille esim. poikkeusjärjestelyistä ja Suurpellon tapahtumista. Uskon, että tämä 
järjestelmä maksaisi itsensä takaisin koska tiedottaminen tehostuu ja asioista pystytään ker-
tomaan oikeaan aikaan.” (Suurpellon projektinjohtaja) 
 
Yhtenä kehittämiskeinona tiedottamiselle rakennustyömaalle ehdotettiin vastaavanlaista info-
järjestelmää mikä on käytössä Suurpellon taloyhtiöillä. Kyseessä on näyttötaulu, jossa tiedo-
tetaan alueen tapahtumista, bussiaikatauluista ja poikkeusliikennejärjestelyistä. Rakennus-
työmaille infotaulu voisi sopia esimerkiksi työmaan sosiaalitiloihin, jossa se olisi nähtävillä 
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työntekijöille. Varsinaisen rakennustyömaan ulkopuolisten työntekijöiden esimerkiksi kuorman 
kuljettajien tiedonvälitykseen pitäisi kehittää järkevä ja luotettava keino sujuvan työmaalo-
gistiikan kannalta. Rakennustyömaan turvallisuusohjeistukset ovat kohtuullisen hyvin tiedossa 
koska rakennustyömaalla on käytössä selkeät määritelmät ja vaatimukset (VNa 205/2009).   
 
Tiivis yhteydenpito Suurpellossa toimiviin rakennusyhtiöihin pidettiin tärkeänä. Haastateltu 
Opinmäen kampuksen koordinaattori kertoi  pitävänsä tiivistä yhteyttä kampuksen viereisten 
rakennusyhtiöiden kanssa. 
 
”Yhdessä vaiheessa kun leikkialuetta rakennettiin, niin työmaa-aidat poistettiin vaikka leik-
kialue ei ollut vielä tarkistettu. Jouduimme laittamaan kylttejä, jossa luki, että leikkiteli-
neisiin ei saa mennä. Olimme vielä yhteydessä rakennusyhtiöön asiasta. Olemme muutenkin 
tiiviissä yhteydessä rakennusyhtiöiden kanssa mm. takuu-asioiden suhteen. ”(Opinmäen kam-
puksen koordinaattori) 
 
Yhteydenpidon merkitystä ovat kaikki  haastateltavat korostaneet Suurpellon rakennusvaiheen 
turvallisuuden ylläpitämiseksi. Työmaalla riittää yksi vastaava mestari hallinnoimaan työmaa-
ta, mutta Suurpellon kokoisessa hankkeessa on syytä olla erillinen koordinaattori, joka hoitaa 
tiedotuksen rakennustyömaille, asukkaille ja julkisuuteen. Tässä tapauksessa Suurpellon 
Markkinoinnin työntekijät ovat toiminnallaan edistäneet alueella tiedonvaihtoa järjestämällä 
infotapahtumia alueen asukkaille sekä olemalla jatkuvasti yhteydessä rakennustyömaihin. 
 
10 Johtopäätökset  
 
Turvallisuusriskien kartoittamisessa on tärkeää saada dokumentoitua tietoa tarkastettavasta 
kohteesta. Tässä työssä kartoitettiin Suurpellossa aluerakentamiselle tyypillisiä turvallisuus-
riskejä haastattelemalla alueen eri toimijoita. Riskien tunnistukseen voidaan käyttää erilaisia 
menetelmiä, kuten esimerkiksi tarkistuslistoja rakennustyömaalla. Haasteena on kokonaisen 
aluerakennushankkeen turvallisuusriskien kartoittaminen, koska kaikkia alueella ilmeneviä 
riskejä ei voida luotettavasti dokumentoida. Yksittäisellä rakennustyömaalla vaaratilanteiden 
raportointi etenee varsin järjestelmällisesti työmieheltä työmaan johtajalle. Suurpellon ko-
koisessa hankkeessa viestintä työmaiden ja Espoon kaupungin projektikoordinaattoreiden kes-
ken on erittäin tärkeää, jotta turvallisuuden kannalta olennainen tieto saadaan välitettyä 
alueen asukkaille.  
 
”Ongelmakohtia ei ehkä tule ilmi niin paljon kun niitä olisi. Tiedottamista voisi parantaa. 
Alueellisia turvallisuussuunnitelmia voisi tehdä paremmin.” (Suurpellon projektinjohtaja) 
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Suurpeltoa on alusta asti rakennettu maanomistajien, asukkaiden, rakennuttajien ja  kiinteis-
töhuollon kanssa yksissä tuumin. Näin asukkaat on otettu mukaan päätöksentekoon vaikutta-
maan heidän alueen turvallisuuden kehittämiseen. Uusia viestintämenetelmiä kuten reaa-
liajassa päivittyviä infotauluja on käytetty ensimmäisistä taloista lähtien. Vastaavia järjes-
telmiä ei selvityksen mukaan ole käytössä vielä muissa ajankohtaisissa aluerakennushankkeis-
sa kuten esimerkiksi Jätkäsaaressa. Alueella ei ole sattunut merkittäviä vaaratilanteita ehkä 
juuri vaikuttavan viestinnän sekä laaja-alaisen yhteistyön vuoksi.    
 
Työmaakuormista aiheutuvat turvallisuusriskit pyrittiin minimoimaan aikatauluttamalla ne 
siten, että ne eivät aiheuttaneet vaaraa lähialueen asukkaille. Yksi mahdollinen kehittämis-
ehdotus olisi keskitetty alue, josta työmaan materiaalit tai tarvikkeet purettaisiin järjestel-
mällisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti. Tällä tavalla ei erikseen tarvitsisi sulkea kokonais-
ta tieosuutta tavaran purkamiseen. Purkua varten tarkoitettu keskitetty alue saattaisi vähen-
tää logistiikkaketjua vaivaavia ongelmia, mitkä ovat puutteellinen varastointikyky ja väärin 
arvioitu purkamisvauhti. Suurpellon kokoisessa hankkeessa materiaalivarasto voisi olla kaikille 
urakoitsijoille yhteinen ja sen käytöstä sovittaisiin ylläpitämällä reaaliajassa listaa, joka voisi 
toimia nykyteknologian mukaisesti sähköisenä. Näin saataisiin vähennettyä turvallisuusriskejä 
Suurpellossa, jotka kohdistuvat eniten tiellä liikkuviin ihmisiin ja ajoneuvoihin.   
 
Turvallisuusriskien arviointiin on olemassa erilaisia analyysimenetelmiä ja järjestelmiä. Ne 
edellyttävät kuitenkin riskien kartoittamista, mikä ei onnistu ilman järjestelmällistä doku-
mentaatiota. Tiedon dokumentointi edellyttää turvallisuusriskien seuraamista ja raportointia 
edelleen. Tällä tavalla riskien seuraaminen onnistuu ja niiden välttämiseksi voidaan tehdä 
konkreettisia toimenpiteitä. Turvallisuusjohtamisen kulmakivenä on jatkuva havainnointi ja 
dokumentaatio turvallisuuskäytännöistä. Suurpellossa havainnointia tekevät alueen asukkaat, 
rakennustyömaan työntekijät ja työnjohto. Turvallisuuskulttuurin parantamiseksi keskustelua 
on syytä ylläpitää esimerkiksi yhteistyössä Suurpelto Markkinoinnin kanssa asukkaiden koh-
taamispaikkana tunnetussa infopaviljongissa.   
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 Liite 1 
 
Liite 1 Teemahaastattelurunko: alueen asukas 
 
Taustatiedot 
• Ikä? 
• Kauan olet asunut Suurpellon alueella? 
• Käytätkö Suurpellon alueen palveluita? Kauppa, koulu, parturi ym. 
 
Suurpelto turvallisena asuinalueena 
• Millaisena koet Suurpellon asuinalueen? Onko alueella riittävästi tilaa liikkua? 
• Onko Suurpellon tärkeimmille palveluille (kauppa, koulu) esteetön pääsy?  
• Kuvaile lyhyesti Suurpellon turvallisuustunnetta? Onko alue yleisesti ottaen turvalli-
nen? Millä tavalla parantaisit alueen turvallisuutta? 
• Onko alueella riittävästi parkkipaikkoja autoille? Ovatko autot yleisesti ottaen park-
keerattu turvallisesti alueella? 
• Onko huolto/pelastustiet merkitty riittävän selkeästi? 
 
Suurpellon rakennustyömaat 
• Onko alueen rakennustyömaista haittaa asukkaille? Minkälaista haittaa? 
• Joudutko rakennustyömaiden vuoksi poikkeamaan tavanomaisesta kulkureitistä? 
• Oletko oikaissut Suurpellossa rakennustyömaan läpi tai ajanut huolto/pelastustietä 
päästäksesi määränpäähäsi? 
• Sujuuko liikenne Suurpellon kulkuväylillä turvallisesti? Onko mitään vaaratilanteita? 
• Oletko havainnut muutoksia Suurpellon turvallisuuteen liittyen eri vuodenaikoina? Au-
rataanko tärkeimmät kulkuväylät talvella riittävän ajoissa? 
• Mikäli alueella havaitaan vaaratilanne, ilmoitetaanko siitä ja kenelle? 
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 Liite 2 
 
 
Liite 2 Teemahaastattelurunko: Rakennusyhtiön työnjohtaja  
 
Taustatiedot 
• Mikä on työnkuvasi Suurpellon rakennustyömaalla? 
• Kauan olet työskennellyt Suurpellon alueella? 
 
Suurpellon alueen rakennustyömaat 
• Millaisena koet Suurpellon rakennustyömaat? Ovatko työmaa-alueet yleisesti ottaen tur-
vallisia? 
• Mitä erityistä huomioitavaa on turvallisuuden kannalta Suurpellon aluerakennushankkees-
sa?  
 
• Muodostaako useamman urakoitsijan ja aliurakoitsijan samanaikainen työskentely alueella 
mitään turvallisuusriskejä? 
• Muodostaako alueen valmis asutus mitään erityishaasteita keskeneräisille tai tuleville ra-
kennushankkeille? 
• Miten sivullisten pääsy rakennustyömaille on estetty? 
• Mikäli havaitaan turvallisuusriski (vaaratilanne) työmaalla, kenelle ja miten siitä ilmoite-
taan? 
• Aiheuttaako eri vuodenajat jotain erityishuomioitavaa Suurpellon aluerakennushankkees-
sa? 
 
Suurpellon rakennustyömaaliikenne 
• Vaatiiko Suurpellon aluerakennushanke joitain erityisjärjestelyjä työmaaliikenteen osalta? 
• Joutuuko valmiin asutuksen tai usean samanaikaisen rakennustyömaan vuoksi suunnitte-
lemaan työmaaliikenne poikkeusjärjestelyin? 
 
Lopuksi 
• Mikä on mielestäsi onnistunut Suurpellon aluerakennushankkeessa? 
• Mikä on mielestäsi epäonnistunut Suurpellon aluehankkeessa? 
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Liite 3 Teemahaastattelurunko: Opinmäen koulun edustaja  
 
Taustatiedot 
• Mikä on työnkuvasi? 
• Kauan olet työskennellyt Suurpellon alueella? 
 
Suurpelto turvallisena asuinalueena 
• Millaisena koet Opinmäen kampusalueen turvallisuustilanteen? Onko alue turvallinen? 
• Onko Opinmäen kampusalueelle riittävän esteetön pääsy?  
• Kuvaile lyhyesti Suurpellon turvallisuustunnetta? Onko alue yleisesti ottaen turvallinen? 
Millä tavalla parantaisit alueen turvallisuutta? 
• Miten koulun oppilaat saapuvat kouluun? Ovatko liikenneyhteydet (julkinen liikenne, kevyt 
liikenne) kattavat ja turvalliset? 
• Miten lasten turvallisuudesta on huolehdittu huomioiden ottaen ympäröivät rakennus-
hankkeet? 
• Onko huolto/pelastustiet merkitty riittävän selkeästi? Voisiko ne merkitä paremmin? 
 
Suurpellon rakennustyömaat 
• Onko alueen rakennustyömaista haittaa koulun oppilaille ja/tai henkilökunnalle? Minkä-
laista haittaa? 
• Joutuvatko koulun oppilaat poikkeamaan rakennustyömaiden vuoksi tavanomaisesta kul-
kureitistä? 
• Millaisia turvallisuusohjeita on annettu koulun oppilaille liittyen alueen rakennustyömai-
hin? 
• Sujuuko liikenne Suurpellon kulkuväylillä turvallisesti? Onko mitään vaaratilanteita? 
• Oletko havainnut muutoksia Suurpellon turvallisuuteen liittyen eri vuodenaikoina? Aura-
taanko koulun tärkeimmät kulkuväylät talvella riittävän ajoissa? 
• Mikäli koulun alueella havaitaan turvallisuusriski (vaaratilanne), ilmoitetaanko siitä ja ke-
nelle? 
 
Lopuksi 
• Mikä on mielestäsi onnistunut Suurpellon aluehankkeessa? 
• Mikä on mielestäsi epäonnistunut Suurpellon aluehankkeessa? 
 
 51 
 Liite 4 
 
Liite 4 Teemahaastattelurunko: Suurpelto alueen projektinjohtaja, Espoon kaupunki 
 
Taustatiedot 
• Mikä on työnkuvasi? 
• Kauan olet työskennellyt Suurpellon alueella? 
 
Suurpelto turvallisena asuinalueena 
• Millaisena koet Suurpellon asuinalueen? Onko alueella riittävästi tilaa liikkua? 
• Onko Suurpellon tärkeimmille palveluille (kauppa, koulu) esteetön pääsy?  
• Kuvaile lyhyesti Suurpellon turvallisuustunnetta? Onko alue yleisesti ottaen turvallinen? 
Millä tavalla parantaisit alueen turvallisuutta? 
• Onko alueella riittävästi parkkipaikkoja autoille? Ovatko autot yleisesti ottaen parkkeerat-
tu turvallisesti alueella? 
• Onko huolto/pelastustiet merkitty riittävän selkeästi? 
 
Suurpellon rakennustyömaat 
• Onko alueen rakennustyömaista haittaa asukkaille? Minkälaista haittaa? 
• Joudutko rakennustyömaiden vuoksi poikkeamaan tavanomaisesta kulkureitistä? 
• Millä tavoin alueen asukkaat huomioivat rakennustyömaiden kieltomerkit? 
• Sujuuko liikenne Suurpellon kulkuväylillä turvallisesti Onko vaaratilanteita sattunut? 
• Millä tavalla suurpellon palveluiden tarpeet on huomioitu? Millaista haittaa muodostuu 
keskeneräisestä rakennustyömaista esim. koululle ja kaupoille? 
• Millä tavalla eri vuodenajat vaikuttavat Suurpellon turvallisuuteen? 
• Mikäli alueella havaitaan vaaratilanne, ilmoitetaanko siitä ja kenelle? 
 
 
Lopuksi 
• Mikä on mielestäsi onnistunut Suurpellon aluehankkeessa? 
• Mikä on mielestäsi epäonnistunut Suurpellon aluehankkeessa? 
 
